

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213
č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204
č. smlouvy zhotovitele:
č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 223185/2020

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je **“Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Zastoupený: [redacted], vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený: [redacted], generálním ředitelem ŘSD ČR
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy
Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: [redacted]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený: [redacted] jednatelem
Ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
V technických záležitostech je oprávněn jednat: [redacted], jednatel
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 06016910
DIČ: CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **“Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**.

I. Předmět dodatku

1. Změna ceny projektových prací dle Článku V. Cena a způsob platby, v odst. 5.2 smlouvy o dílo na:

Celková cena za provedení Plnění činí **921 750,- Kč bez DPH (tj. 1 115 317,50,- Kč s DPH)**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za Plnění:

Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
a) Zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr, rozpočtu a IGP	879 750,-	1 064 497,50,-
b) Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení	42 000,-	50 820,-
Celková cena díla	921 750,-	1 115 317,50,-

2. Změna osob z objektivních důvodů na straně Objednatele č. 1 na:

zastoupený: [REDACTED], vedoucí Pobočky Rakovník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED], vedoucí Pobočky Rakovník

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě dřívějšího rozšíření zadání o pozemek č. 5936 na polní cestě VPC 2 a vyprojektování rekonstrukce mostu M8 na vodním toku „Lodenice“ na tomto pozemku (stavební objekt SO 201) s ohledem na terénní průzkum zhotovitele a vyjádření správce toku k této rekonstrukci, byly zhotovitelem vyčísleny náklady na projekční práce na tomto stavebním objektu. Jedná se o vícepráce vyčísleny za vypracování projektové dokumentace na 45 750,- Kč bez DPH a zpracování rozpočtu 6 750,- Kč bez DPH. Dohromady vícepráce činí 52 500,- Kč bez DPH. Objednatel s navýšením ceny díla souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

