

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě
“Dodání 15 kusů pákových otevíračů oken ”**

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20191893

Číslo smlouvy prodávajícího: 2020/01/RH

(Dále jen “Smlouva” a “dodatek”)

uzavřený mezi smluvními stranami

Kupující: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104
Zastoupení: xxx, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
(dále jen „kupující“ nebo „DPO“)

a

Prodávající: **DAB Trade, s.r.o.**
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Hrušovská 2969/13, PSČ 70200
Registrace: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18619
Zastoupení: xxx
IČ: 25815806
DIČ: CZ25815806
(dále jen „prodávající“)
(Kupující a prodávající společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany dne 11. 3. 2020 uzavřely Kupní smlouvu, č. smlouvy kupujícího DOD20191893, č. smlouvy prodávajícího 2020/01/RH (dále jen „Kupní smlouva“).
- (2) Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené Kupní smlouvě tento dodatek č. 1.
- (3) Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 4. Termín dodání, bod 4.1. Kupní smlouvy, spočívající v prodloužení termínu dodání předmětu plnění z původních 30 dnů na 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Důvodem změny termínu dodání (prodloužení) byl vznik okolností spojených s koronavirovou nákazou, vyhlášeným nouzovým stavem v České republice a s rozhodnutím krizového štábu DPO a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem DPO, spočívající v zákazu služebních cest vč. zákazu přijímat externí návštěvy. V příčinné souvislosti s výše uvedeným vznikla na straně kupujícího překážka bránící montáži 15 pákových otevíračů oken v dohodnutém termínu. Překážka na straně kupujícího (přijímat externí návštěvy) byla odstraněna s prodloužením 53 dnů (dne 18. 5. 2020), kdy byly služební cesty vč. přijímání externích návštěv krizovým štábem DPO povoleny. Během této překážky na straně kupujícího došlo ještě k výskytu koronavirové nákazy přímo u pracovníka DPO v areále Trolejbusy

(karanténa vyvolaná koronavirovou nákazou v areále trolejbusy trvala od 15. 5. 2020 – 31. 5. 2020), proto znovu nebylo možné z důvodu na straně kupujícího montáž realizovat. Celková doba trvání překážky na straně kupujícího bránící montáži pákových otevíračů oken byla 66 dnů. Na základě výše uvedeného se tak kupující a prodávající dohodli na náhradním termínu montáže pákových otevíračů oken dne 16. 6. 2020 a úpravě čl. 4 odst. 4.1. Kupní smlouvy (viz odst. 4 tohoto dodatku).

- (4) V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v souladu s bodem 10.1. Kupní smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) V čl. 4. odst. 4.1. se text „30 kalendářních dnů“ nahrazuje textem „90 kalendářních dnů“.
- (5) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- (6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení konečného znění a podepsání obdrží každá strana po jednom z nich.
- (7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí kupující, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Za kupující:

Za prodávající:

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

xxx

vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

xxxx