



S/0340/2020/ODaSH/1

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0340/2020/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 053/400/2020

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky : [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy [REDACTED] silničního hospodářství Magistrátu

[REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava dolního úseku komunikace tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Při provádění prací – odfrézování obrusné a ložné asfaltobetonové vrstvy ve spodní části opravované komunikace (v délce cca. 50 m od kruhového objezdu) bylo zjištěno, že pod

obrusnou vrstvou se středem komunikace nenachází ložná vrstva v dostatečné tloušťce, která by zaručovala potřebný příčný spád finální komunikace pro lepší odvod dešťových vod, a proto je potřeba položit středem komunikace větší množství ložné asfaltobetonové směsi, než bylo původně mezi stranami sjednáno.

Článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. Na změně rozsahu předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. smlouvy tak, že vedle původně sjednaných prací se provedou i práce uvedené shora v čl. 1. tohoto dodatku; dále též vícepráce.
2. Na odpovídající změně ceny díla sjednané v čl. 4. smlouvy, a to takto:

Neprováděné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)						0,00 Kč
Dodatečné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
1		Pokládka živичného krytu tl. 50 mm bez frézování	m2	338	295,85	99 997,30
Dodatečné práce (cena celkem bez DPH)						99 997,30 Kč
Neprováděné práce					bez DPH	-
Dodatečné práce					bez DPH	99 997,30
Rozdíl ceny					bez DPH	99 997,30 Kč
Původní cena díla					bez DPH	1 732 076,20 Kč
Nová cena díla					bez DPH	1 832 073,50 Kč
					21% DPH	384 735,44 Kč
					včetně DPH	2 216 808,94 Kč

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*RNDr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*