

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

Č. smlouvy Objednatele: 0004730019

Č. smlouvy Zhotovitele: NA20190077

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „**Dodatek**“)

MEZI:

BREMA, spol. s r.o., IČ: 44264321, DIČ: CZ44264321, se sídlem č.p. 127, 251 01 Modletice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484, zastoupená panem



(dále jen „**Zhotovitel**“);

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost IČ: 00005886, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zastoupená Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „**strany**“, samostatně též jako „**strana**“).

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo „**Vybudování nových montážních kanálů, zřízení vrat – hala 2 DOZ Hostivař**“, č. smlouvy Objednatel 00004730019, č. smlouvy Zhotovitele NA20190077, uzavřené mezi stranami dne 28. 5. 2019 (dále „Smlouva“) je změna smluvní ceny, změna předmětu díla a změna termínů plnění.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Předmět díla se tímto dodatkem mění v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1 až č. 3 a 1 xDON, jež tvoří přílohu č.1.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena Díla stanovená v SoD ze dne 28. 5. 2019, se na základě tohoto Dodatku mění takto:
- a) Cena díla včetně dodatku č. 1 je **29 753 221,97 Kč bez DPH**, kde navýšení ceny o vícepráce dle přílohy č. 1 činí 2 823 292,52,- Kč bez DPH

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Dílčí termíny plnění jednotlivých etap se na základě změnových listů (ZL) č. 1 a č. 2 prodlužují o 14 dní pro každou dílčí etapu.

BREMA, spol. s r. o.

BREMA, spol. s r.o.

Čp. 127, 251 01 Modletice



PROVOZOVNA MODLETICE

BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01 Říčany



PROVOZOVNA PRAHA

BREMA, spol. s r.o.

Jateční 4, 170 00 Praha 7



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2019 nedotčená tímto Dodatkem ke Smlouvě zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento Dodatek je uzavírán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.4 Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 3, 1 x DON

V Modleticích dne

V Praze dne

.....
BREMA, spol. s r.o.



.....
BREMA, spol. s r.o.



.....
Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

.....
Ing. Ladislav Urbánek

místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

