



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK  
K SMLOUVÉ O DÍLO č. 21ZA-001769**

Objednávka - Smlouva o dílo na zhotovení stavebních prací

**Původní text:**

Čl. III. - Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.1.2017 ode dne uzavření této Smlouvy.

**Nahrazuje:**

Čl. III. - Doba plnění

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.3.2017 ode dne uzavření této Smlouvy.

Zdůvodnění: Důvodem uzavření dodatku jsou **dlouhodobé nepříznivé klimatické podmínky** pro splnění předmětu zakázky.

Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

V Ostrově u Stříbra dne 26.1.2017

V Kaznějově dne 26.1.2017

[Redacted signature]

[Redacted signature]

