



LCR1102880

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144117.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Ing. Josef Venus
se sídlem
8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČ: 73301540

DIČ: ██████████2

Jednající:

Ing. Josef Venus

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Josef Venus

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144117 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.6.2020
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.7.2020
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.7.2020	tj.	4 týdnů
--------------------	-----------	-----	---------

Předání místa těžby do:	31.8.2020
-------------------------	-----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů **pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele**, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144117.

V Brně

dne

10-07-2020

V

Velká Bystřice

dne

4.7.20

Poskytovatel

██████████

Lesy České republiky, s.p.

██████████

Nabyvatel

██████████

Ing. Josef Venus

██████████



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144117

Jedná se o 1. prodloužení.

Vítěz aukce: Ing. Josef Venus

Žádost ze dne: 15.9.2020

Porosty: 322C10

Množství celkem: 3000m³

Původní termín ukončení těžby: 30.6.2020

Původní termín předání pracoviště: 20.7.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	31.7.	31.8.
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Vzhledem k dlouho trvajícím deštům a vzhledem k podmáčení cest a terénu souhlasím s prodloužením termínu těžby do **31.7.2020**.

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu podmáčení cest – nebezpečí neúměrných škod na pozemcích LČR s.p. i cizích vlastníků.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky.

Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	Podpis
	1.7.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	1.7.2020	

Lesy České republiky s.p.

LS Černá Hora

U Selkova 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144117. Termín ukončení těžby byl stanoven ve smlouvě na 30.6.2020 a termín předání místa těžby na 20.7.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíců května a především června, které zapříčinily rozbahnění terénu a přibližovacích cest, se nepodařilo dříví v předem plánovaném termínu vytěžit a přiblížit. Drnovický žleb lze považovat za extrémní pracoviště, na kterém se opravdu v tomto období nedalo absolutně plnit předmět smlouvy.

Proto žádám o prodloužení termínu těžby dříví do 31.8.2020 a termínu předání místa těžby zpět na 15.9.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem Ing. Josef Venus









