

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Č. j.: VS-141310- 78/ČJ-2016-800097

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”),

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky,  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1.9.2019 č.j.: VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA, ředitel Věznice Bělušice

adresa věznice: **VS ČR, Věznice Bělušice,**

**Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu**

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Tel: 476 143 111, Fax: 476 143 611

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

##### **2. ERDING, a. s.**

**se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465

zastoupená Přemysl Botko, místopředseda představenstva

IČO: 255 12 455

DIČ: CZ255 12 455

Tel.: 545 244 874 Fax: 545 244 874

bankovní spojení: [REDAKCE].

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.9.2019 vedenou pod č.j. VS-141310- 78/ČJ-2016-800097 (dále jen „Dodatek č. 1“, se v souladu s bodem (5) článku XVII. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1) Na základě odebraných vzorků z komínového tělesa byla v opláštění zjištěna přítomnost azbestu. Pro demontáž těchto komínových těles ( 4 ks) byla nezbytná nová bezpečnostní opatření nejen při samotném bourání těles, ale i vzhledem k jejich ekologické likvidaci. Zhotovitel stavby tedy vyčíslil náklady spojené s likvidací komínů na částku 31 677,80 vč. DPH.

S výše uvedenou demontáží komínových těles a z důvodu bezpečnosti práce bylo rozhodnuto, na doporučení koordinátora BOZP a se souhlasem TDI, o nutnosti demontáže stávající zídky, která je v místě nájezdu vysokozdvizné plošiny ke komínům a brání bezpečnému vjezdu plošiny.

Původní rozpočet stavby demontáž zidky nezohledňoval. Zhotovitel vyčíslil náklady na demontáž zidky ve výši 16 699,90 Kč vč. DPH.

Tedy celkově dojde k navýšení oproti schváleným nákladům o částku **48 377,40 Kč** vč. DPH dle přiložených změnových listů a položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1) a (2), článku V. Cena díla v následujícím znění.

1. Cena díla uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 9 702 222,04,-Kč (slovy: devětmilionůsedmsetdvatisícdevětšestdvacetdvakoron českých čtyři haléře), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

2. Celková cena díla uvedeného v čl. III této Smlouvy činí:

- cena bez DPH 8 018 365,32-Kč  
(slovy: osmmilionůosmnácttisícetřistašedesát pět korun českých třicet dva haléřů)
- DPH 1 683 856,72,-Kč  
(slovy: jedenmilionšestsetosmdesát třitísíceosmsetpadesát šest korun českých sedmdesát dva haléřů)
- **celková cena vč. DPH 9 702 222,04,-Kč**  
(slovy: devětmilionůsedmsetdvatisícdevětšestdvacet dva korun českých čtyři haléře)

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: 15 -07 -2020

V Brně dne: 14 -07 -2020

**Za objednatele:**

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA  
ředitel věznice

**Za zhotovitele:**

Přemysl Botko  
Místopředseda představenstva  
ERDING, a. s.