

## SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel č. 1:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové  
Tel.  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

**Objednatel č. 2:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky,  
státní příspěvková organizace  
Sídlo: Na Pankráci 546/56. 145 05 Praha 4  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
Tel.  
E-mail:  
ID DS: Ziq4rhz  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

**Zhotovitel:** Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.

**Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník):** Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

**Člen sdružení č. 2:** Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 412-2019-514101 (dále jen „Dodatek č. 1“).**

Název zakázky : „Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery“.

Důvod vypracování Dodatku č. 1 – vícepráce, méněpráce a navýšení ceny díla:

- Bod 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek o 1- tj. **59 MJ**
- Bod 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – zvýšení počtu měrných jednotek o 1 – tj. **3 MJ/ks** (dání do souladu počet kusů papírového zpracování uvedený v Čl. IV, bod 4.2.10.)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedení zjišťování průběhu hranic, čímž došlo ke zpřesnění výměry řešeného území. Řešené území KoPÚ bude mít nově výměru 59 ha.

Hodnota víceprací je 8.000,- Kč bez DPH a hodnota méněprací je 2.770,- Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	195.500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	134.200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	30.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	359.700,- Kč
DPH 21%	75.537,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	435.237,- Kč

Nová cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	194.950,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	140.480,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	29.500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	364.930,- Kč
DPH 21%	76.635,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	441.565,- Kč

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí 10.770,- Kč bez DPH, což je 2,994 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne

**Za objednatele č. 2:**

V Praze dne

Datum: 2020.06.29  
11:08:54 +02'00'

---

Datum: 2020.07.09  
17:43:08 +02'00'

---

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové dne

Elektronicky podepsal(a)  
Datum: 2020.06.25 09:44:51 CEST

---

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem	
2. Návrhové práce celkem	
3. Mapové dílo celkem	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Datum: 2020.06.29  
11:09:22 +02'00'

.....

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Datum: 2020.07.09  
17:43:33 +02'00'

.....

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

Datum: 2020.06.25 09:44:28  
CEST

.....

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Datum: 2020.06.25  
08:59:40 +02'00'