

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 1288/2018
Číslo smlouvy příkazníka: 03 – 3958 – 7901/18

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce technické
oprávněni jednat ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „**příkazce**“)

a

PŘÍKAZNÍK: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
oprávněn k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Praha 5
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, složka 1930
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „**příkazník**“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě na výkon občasného technického dozoru investora na stavbě „**DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy**“ ze dne 9. 7. 2018.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příkazní smlouva na výkon občasného technického dozoru souvisí se smlouvou o dílo č. 951/2018 na realizaci stavby „DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy“, u které byl prodloužen termín předání a převzetí dokončeného díla nejpozději do 15. 10. 2020, a to z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky

s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavním omezením, majícím vliv na prodloužení předemtného termínu, bylo znemožnění ubytování pracovníků subdodavatelů stavby, kteří měli provádět kamenný obklad betonových opěrných zdí. Objem těchto prací má zásadní vliv na splnění termínu dokončení díla.

Dalším důvodem k prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla jsou povodňové situace vzniklé v období února a března 2020, které způsobily škody na stavbě a které musely být odstraněny s časovým odstupem až po opadnutí zvýšených vodních stavů. Některé již dokončené práce musely být prováděny opakovaně.

Z těchto důvodů je nutné prodloužit i výkon občasného technického dozoru, který řeší právě tato příkazní smlouva.

II.

Vzhledem k výše uvedenému dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy po příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to:

zahájení činnosti: po předání staveniště zhotoviteli tj. od 09/2018.
dokončení činnosti: do 26 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, tj. do 15. 10. 2020.

Článek III. „CENA“, odstavec 1. nově zní:

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena za činnosti uvedené v odstavci 3.1. Výzvy	██████████
Cena dílčí za činnosti uvedené v odstavci 3.2. Výzvy	██████████
Cena celková za činnosti uvedené v odstavci 3.2. Výzvy za 26 měsíců trvání stavby	██████████
Cena za činnosti uvedené v odstavci 3.3. Výzvy	██████████
Celková cena bez DPH:	478.000,- Kč
DPH 21 %:	98 280,- Kč
Celková cena vč. DPH:	576 280,- Kč

Cena bude fakturována dle skutečného počtu měsíců výkonu TDI.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne 29. 6. 2020

V Praze dne 29. 6. 2020

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Fryba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.