



DODATEK č. 1

k Objednávce č. 21ZA-002707
„Oprava směrové návěsti, EXIT 89 a 107“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. Lhůta pro dodání či termín dodání

Článek **Lhůta pro dodání či termín dodání** se mění takto:

Plnění dodejte ve lhůtě do 15. srpna 2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných komplikací vzniklých v důsledku technického schvalování směrové návěsti a tím prodloužení doby dodání výrobcem není možné dodržet původní termín dokončení prací. Pokud bude výrobek dodán dříve, provede zhotovitel objednané činnosti bez zbytečného odkladu a v požadovaném rozsahu.

Ostatní články uvedené Objednávky se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku objednávky, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: vedoucí střediska
Datum: 15. července 2020

Značky Plzeň, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: zastupce jednatele společnosti
Datum: 15. července 2020