

ZMĚNOVÝ LIST č. 028

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665

Datum vydání ZL: 06. 05. 2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad hlavní budovou

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Generální klíč
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nebylo součástí řešení PD.
Nové řešení: Dodávka a montáž systému generálního klíče
Zdůvodnění změny: Požadavky provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 42 905,00 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

ZŠ Schulzovy Sady

Stavba:

Objekt: ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové nad Labem - Podkroví nad hlavní budovou
Místo: Schodišťová věž

Název: ZL 28 Generální klíč

Zadavatel:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV Práce a dodávky PSV						
1	10000000R	ZL 28 - Dodávka a montáž generálního klíče	kpl	1,000	47 275,00	47 275,00
2	54925010R	ZL 28 - Odpočet za FAB	ks	-38,000	115,00	-4 370,00
						42 905,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 029

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Hlavní budova 1 PP a schodišťová věž

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Provedení podlahové skladby mezi Schodišťovou věží a hlavní budovou v 1PP
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projektová dokumentace obsahovala předpokládané řešení, které se upřesnilo v rámci provádění stavby.
Nové řešení: Provedení nové podlahové skladby, mazanina, dlažba
Zdůvodnění změny: Napojení podlah stávajícího a nového objektu dle zjištěných skutečností na stavbě po obnažení stávajících konstrukcí.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 9 575,4 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

ZŠ Schulzovy Sady

Stavba:

Objekt: ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové nad Labem
Místo: Schodišťová věž

Název: ZL č. 29 - rampa - doplnění skladby

Zadavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV Práce a dodávky PSV 9 575,40						
39	631311114	ZL 029 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 4,3*0,55 2,65*0,75	m3	0,435	7 150,10	3 112,10
40	631319171	ZL 029 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	0,435	281,50	122,50
41	631362021	ZL 029 Výtzuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	36 032,00	900,80
202	771591111	řdsafas	m2	4,353	22,52	98,00
275	771990111	ZL 029 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	4,353	337,80	1 470,30
200	771574116	ZL 029 Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,353	427,88	1 862,30
201	597960001	ZL 029 Keramická dlažba - výběr dle barevného řešení	m2	4,353	461,66	2 009,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 030

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem
Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665
Datum vydání ZL: 20. 03. 2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Hlavní budova - Změna dveřního tabla

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Změna vrátníků 2N za vrátníky ALPHATECH včetně doplnění 1ks (celkem 3ks) dle požadavku zadavatele.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Vrátníky ATEUS.
Nové řešení: Změna vrátníků 2N za vrátníky ALPHATECH včetně doplnění 1ks (celkem 3ks) dle požadavku zadavatele.
Zdůvodnění změny: Požadavek zadavatele.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 14 363,90 bez DPH.

Datum: 20. 03. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 20.03. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágnér

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt:

ZL č. 030 - Změna vrátníků 2N za vrátníky ALPHATECH

Místo:

Datum: 13.02.2019

Zadavatel:

Město Dvůr Králové n.L., nám. TGM č.p. 38

Uchazeč:

Projektant: Tektum spol. s r.o., Horská 72, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	ATEUS-9135160	dveřní komunikátor 3x2 tl., na analogovou telefonní linku, náhrada možná viz poznámka 4	ks	-2,000	8 881,66	-17 763,30	
2	M	ATEUS-9135250	přídavný spínač pro vrátník, náhrada možná viz poznámka 4	ks	-2,000	1 476,86	-2 953,70	
3	M	ATEUS-9135361E	zápusťná krabice se stříškou pro 1 modul, náhrada možná viz poznámka 4	ks	-2,000	4 072,63	-8 145,30	
Vrátníky a příslušenství ALPHATECH								
4	M	poi232	Hlasová jednotka 2 tlačítka	ks	2,000	5 711,00	11 422,00	
5	M	poi233	Hlasová jednotka 0 tlačítek	ks	1,000	5 299,20	5 299,20	
6	M	poi234	Samotný modul 4 tlačítka s elektronikou	ks	3,000	2 969,60	8 908,80	
7	M	poi235	Samotný modul 4 tlačítka	ks	2,000	2 146,00	4 292,00	
8	M	poi236	Krabice na zadání s rámečkem 3 moduly	ks	2,000	3 815,90	7 631,80	
9	M	poi237	Krabice na zadání s rámečkem 2 moduly	ks	1,000	3 542,30	3 542,30	
10	M	poi238	Oživení a nastavení vrátníku - Zajistí správce ústředny	ks	1,000	0,00	0,00	
11	M	Poi225	Podružný materiál	ks	1,000	326,80	326,80	
12	M	Poi226	Materiálová rezerva	ks	1,000	114,30	114,30	
13	M	Poi228	Stavební přípomoci (kpl)	hod	2,000	337,80	675,60	
14	M	Poi230	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	506,70	1 013,40	
Náklady soupisu celkem							14 363,90	
Změna vrátníků 2N za vrátníky ALPHATECH							14 363,90	

ZMĚNOVÝ LIST č. 031

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad hlavní budovou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Doplnění hygienického vybavení na WC
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nebylo součástí řešení PD.
Nové řešení: Doplnění hygienického vybavení na WC
Zdůvodnění změny: Požadavky provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 10 364,00 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - Podkroví nad nad tělocvičnou, střecha nad hlavní budovou

Objekt:

ZL 31 Doplnění ostatních výrobků - vybavení - dle požadavků uživatele

Místo:

Datum: 17. 1. 2017

Zadavatel:

Město Dvůr Krátové n.L., nám. TGM č.p. 38

Uchazeč:

Projektant: Tektum spol. s r.o., Horská 72, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 364,00

Podkroví nad tělocvičnou

10 364,00

HSV



Práce a dodávky HSV

10 364,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 364,00

1	K	Nabídková cena	ZL 31 Dodávka odpadkový koš nerez, malý, náslapny WC - dívky	ks	4,000	250,00	1 000,00	
1	K	Nabídková cena	ZL 31 Dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír, kov bílý	ks	10,000	936,40	9 364,00	



ZMĚNOVÝ LIST č. 032

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Střecha nad tělocvičnou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Doplnění klempířských konstrukcí – zaplechování římsy tělocvičny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Předpokládalo se provedení stávající římsy bez nutnosti dodatečného oplechování.

Nové řešení:

Nový klempířský prvek na římsu u objektu tělocvična.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 49 575,- Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

ZL 032 - Střecha nad tělocvičnou - Maska římsy z AL plechu - konstrukce klempířské

Stavba: ZŠ Schulcovy sady budova A -

Objekt: Tělocvična - pojiška střešních oken, maska římsy

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26. 4. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 850,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 850,00						
1	94542111nc	ZL 32 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	kpl	1,000	12 850,00	12 850,00

PSV Práce a dodávky PSV 36 725,00

764 Konstrukce klempířské 36 725,00						
2	764522469nc	ZL 32 Maska římsy z Al plechu rš 200 mm	m	56,500	650,00	36 725,00

Celkem 49 575,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 033

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad tělocvičnou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Doplnění střešních oken o pojistku proti otevření
Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD řeší bezpečnostními skly v oknech a zamezením přístupu k oknům interiérovými prvky.
Nové řešení: Doplnění střešních oken o pojistku proti otevření
Zdůvodnění změny: Požadavky provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 14 920,- Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

ZL 033

Stavba: ZŠ Schulcovy sady budova A -
Objekt: Podkroví nad tělocvična - pojiska střešních oken, maska římsy

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 26. 4. 2019

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
766 Konstrukce truhlářské						
3	766671901nc	ZL 33 Montáž bezpečnostní pojisky	kus	8,000	315,00	2 520,00
4	611406010nc	ZL 33 bezpečnostní pojiska střešních oken Velux ZOZ 010KC s klíčem ZOZ 011	kus	8,000	1 550,00	12 400,00
Celkem						14 920,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 034

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad Hlavní budovou

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Odečty dle skutečného provedení slaboproudých rozvodů a vybavení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Ozvučení řešeno v dnešní době již nedostupnými prvky.
Nové řešení: Odečty dle skutečného provedení slaboproudých rozvodů a vybavení.
Zdůvodnění změny: Požadavky provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Snížení celkové ceny díla o -100 340,20 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt:

ZL 034 Změna AV techniky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

Město Dvůr Králové n.L., nám. TGM č.p. 38

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Tektum spol. s r.o., Horská 72, Trutnov

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-100 340,20

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-100 340,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 071,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

-121 411,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt:

ZL 034 Změna AV techniky

Místo:

Město Dvůr Králové n.l., nám. TGM č.p. 38

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 06.05.2019

Projektant:

Tektum spol. s r.o., Horská
72, Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-100 340,20

M - Práce a dodávky M

-100 340,20

Učebna přírodopis, chemie (403)

-36 320,30

Jazyková učebna (416)

-43 238,40

Metodik prevence (223)

-20 781,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt:

ZL 034 Změna AV techniky

Místo:

Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

Město Dvůr Králové n.L., nám. TGM č.p. 38

Uchazeč:

Projektant: Tektum spol. s r.o., Horská 72, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
Učebna přírodopis, chemie (403)								
1	M	PentaClass Runa Catc	<p>ZL 34 -Ozvučení učebny typ 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ozvučení učebny v celém 360° prostoru, až 120m2 - kombinace reproduktoru, zesilovače a audio mixéru, 45 W - Bezdrátový 2,4 GHz přijímač - Připojení 1x 3,5 mm stereo vstup, 1x AUX vstup, bluetooth - Dálkové ovládání - Montáž na strop/stěnu <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> - házeč mikrofon, pásmo ISM 2,4 GHz, dosah 7 m (pracovní dosah 25 m), automatické ztlumením během letu a chytání, bateriové napájení - headset mikrofon, bateriové napájení 	ks	-1,000	43 238,40	-43 238,40	
							-100 340,20	
							-36 320,30	
2	M	AQ.M23	<p>ZL 34 -Ozvučení učebny typ 2:</p> <p>Aktivní dvoukanálové Hi-Fi reprodustavy</p> <p>Typ soustavy: 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reproduktory: basový 5" - polypropylenová membrána, výškové 2x 0,5" •Jmenovitý RMS výkon: 2x 30W •Harmonické zkreslení zesilovače: < 0,3% v pásmu 50Hz - 18kHz •Vstupy: 2x RCA (cinch) •Systém bassreflex, náhrada možná viz poznámka 4, poznámka 3 	ks	1,000	6 918,14	6 918,10	
							-43 238,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
3	M	PentaClass Runa Catc	ZL 34 - Ozvučení učebny typ 1: - Ozvučení učebny v celém 360° prostoru, až 120m2 - kombinace reproduktoru, zesilovače a audio mixéru, 45 W - Bezdrátový 2,4 GHz přijímač - Připojení 1x 3,5 mm stereo vstup, 1x AUX vstup, bluetooth - Dálkové ovládání - Montáž na strop/stěnu Příslušenství: - házečí mikrofon, pásmo ISM 2,4 GHz, dosah 7 m (pracovní dosah 25 m), automatické ztlumením během letu a chytání, bateriové napájení - headset mikrofon, bateriové napájení	ks	-1,000	43 238,40	-43 238,40	

Metodik prevence (223)

-20 781,50								
4	M	PentaClass Runa Catc	ZL 33 zvučení učebny typ 1: - Ozvučení učebny v celém 360° prostoru, až 120m2 - kombinace reproduktoru, zesilovače a audio mixéru, 45 W - Bezdrátový 2,4 GHz přijímač - Připojení 1x 3,5 mm stereo vstup, 1x AUX vstup, bluetooth - Dálkové ovládání - Montáž na strop/stěnu Příslušenství: - házečí mikrofon, pásmo ISM 2,4 GHz, dosah 7 m (pracovní dosah 25 m), automatické ztlumením během letu a chytání, bateriové napájení - headset mikrofon, bateriové napájení	ks	-1,000	43 238,40	-43 238,40	
5	M	AQ.M23	ZL 34 zvučení učebny typ 2: Aktivní dvoukanalové Hi-Fi reproduoustavy Typ soustavy: 2.0 •Reproduktory: basový 5" - polypropylenová membrána, výškové 2x 0,5" •Jmenovitý RMS výkon: 2x 30W •Harmonické zkreslení zesilovače: < 0,3% v pásmu 50Hz - 18kHz •Vstupy: 2x RCA (cinch) •Systém bassreflex, náhrada možná viz poznámka 4, poznámka 3	ks	1,000	6 918,14	6 918,10	
6	M	Pol273	ZL 34 Set AV kabeláže (HDMI, USB, repro, patch cordy), včetně trubkování a zakončení přípojnými místy na stěně nebo v podlahové krabici. Podrobnosti provedení v příloze technické zprávy a výkresové části.	ks	1,000	8 107,20	8 107,20	
7	M	Pol274	ZL 34 Instalace kompletní AV techniky pro uvedenou místnost, oživení, nastavení.	hod	6,000	619,30	3 715,80	
8	M	Pol228	ZL 34 Stavební přípomoci (kpl)	hod	2,000	337,80	675,60	
9	M	Pol230	ZL 34 Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	506,70	3 040,20	

ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Oplocení

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Oprava stávajícího oplocení a úprava výšky nového oplocení
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nebylo součástí původního projektu.
Nové řešení: Oprava stávajícího oplocení a úprava výšky nového oplocení
Zdůvodnění změny: Požadavky provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 79 770,66 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctírad Pokorný

Podpis:

ZL 35 Oprava stávajících oplocení, nové nátěry a nové pletivo, úprava výšky nového oplocení

Stavba: ZS Schulzovy Sady - Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Oplocení - oprava stávajícího oplocení - Nové nátěry a nové pletivo, úprava výšky nového oplocení

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21.03.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Oplocení - oprava stávajícího oplocení - Nové nátěry a nové pletivo							
Demontáž pletiva							
10	K	94910112R	ZL 35 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,080	65,00	2 735,20
PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
VV	"Pomocné lešení"						
VV	18,79+18,79+4,5						
8	K	966071823	ZL 35 Rozebírání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	41,960	65,40	2 744,18
PP	Rozebírání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m						
VV	"rozebrání oplocení mezi hřištěm a zpevněnou plochou"						
VV	18,73+18,73+4,5						
9	K	966071832	ZL 35 Rozebírání napínacího drátu výšky přes 2,0 m	m	167,840	7,90	1 325,94
PP	Rozebírání oplocení z pletiva osmatého drátu, výšky přes 2,0 m						
VV	"napínací drát 4x"						
VV	4*41,96						
Nové nátěry na stávající konstrukci							
1	K	783301313	ZL 35 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředitelovými odmašťovačem	bm	86,500	18,00	1 557,00
PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředitelovým						
VV	"4ks Tr. obvod 0,17m , délky 4 m						
VV	4*0,17*4						
VV	"vzpěra"						
VV	1*0,17*4						
VV	"průchod 1 ks tr.0,17m, délka 2,5m						
VV	1*0,17*2,5						
VV	"brána"						
VV	2*0,20*4						
VV	4,5*0,1*4*2						
VV	"hliníkové konstrukce oplocení"						
VV	4*0,15*4						
VV	1*0,10*4						
VV	Součet						
2	K	783301401	ZL 35 metení zámečnických konstrukcí	bm	86,500	10,00	865,00
7	K	783306809	ZL 35 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	bm	66,500	45,00	2 992,50
4	K	783314201	ZL 35 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	86,500	67,00	5 795,50
							79 770,66
							6 805,32
							17 697,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	783317101	ZL 35 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	86,500	75,00	6 487,50
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Nové pleťivo							
		348401140R	ZL 35 Osazení oplacení ze strojového pleťiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu odhad	m	45,000	324,00	14 580,00
			45			0,00	
			Součet		45,000	0,00	
		3132750401R	ZL 35 pleťivo čtvercová oka 40X40 mm 1,7/2,7 mm x 400 cm - Zn + RAL 6005	m	50,000	372,60	18 630,00
			50			0,00	
			Součet		50,000	0,00	
		348401350R	ZL 35 Osazení napínacího drátu na oplacení do 15° sklonu svahu	m	405,000	3,11	1 258,74
			45°g			0,00	
			Součet		405,000	0,00	
		156153000R	ZL 35 drát kruhový napínací RAL 6005	m	405,000	0,00	0,00
			50°g			0,00	
			Součet		450,000	0,00	1 350,00
		313275032R	ZL 35 držák napínacího drátu - přichytka šroubovací	kus	162,000	5,50	891,00
			18°g			0,00	
			Součet		162,000	0,00	0,00
		313275033R	ZL 35 napínací element k vyprnutí napínacího drátu pleťiva, pozinkovaný	kus	20,000	22,00	440,00
			45/25°g+3,8			0,00	
			Součet		20,000	0,00	0,00
		348401360R	ZL 35 Přibákování strojového pleťiva k napínacímu drátu na oplacení ve sklonu svahu do 15°	m	405,000	3,66	1 482,30
		156192000R	ZL 35 drát kruhový vázací RAL 6005 bal. 50 m	bal	8,000	66,00	528,00
		1561R	ZL 35 Příslušenství k napínacím drátům a montáží pleťiva	soubor	1,000	2 673,00	2 673,00
		1563R	ZL 35 Pomocné lešení pro montáž sloupků a pleťiva	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00
		359000001R	ZL 35 Přepletení brány v oplacení	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00
						0,00	
		998232111R	ZL 35 Přesun hmot	t	1,000	324,00	324,00
		OST-01	ZL 35 Doprava	kpl	1,000	6 642,00	6 642,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	-26,000	1 126,00	-29 276,00
	VV		(8+5+13)		26,000		CS ÚRS 2016 02
	VV		Mezisoučet		26,000		
24	M	140110600	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 4,0 mm	m	-156,000	84,00	-13 104,00
	VV		(8+5+13)*6,0		156,000		CS ÚRS 2016 02
	VV		Mezisoučet		156,000		
1	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	39,000	897,00	34 983,00
	VV		(13+4+13+6)		39,000		CS ÚRS 2016 02
	VV		Mezisoučet		36,000		
2	M	140110600R	sloupek plotový 60x2,0/5200 mm, žárový zinek+RAL 6005	m	67,600	84,00	5 678,40
							CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			13*5,2		67,600			
3	M	140110600R	vzpěra plotový 48x1,5/4750, žárový zinek+RAL 6005	m	28,500	75,00	2 137,50	CS ÚRS 2016 02
VV			6*4,750		28,500			
4	M	140110600R	sloupek plotový 48x1,5/2600mm, žárový zinek+RAL 6005	m	18,400	54,00	993,60	CS ÚRS 2016 02
VV			13*2,6		33,800			
5	M	140110600R	vzpěra plotový 38x1,25/2500, žárový zinek+RAL 6005	m	18,400	54,00	993,60	CS ÚRS 2016 02
VV			4*4,60		18,400			
35	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	-66,600	124,00	-8 258,40	CS ÚRS 2016 02
VV			18,91+12,97+34,7+0,02		66,600			
VV			Mezisoúčt		66,600			
36	M	3132750401	pletivo čtvercová oka 45 mm x 2,7 mm x 400 cm	m	-66,600	203,00	-13 519,80	
6	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	66,580	124,00	8 255,90	CS ÚRS 2016 02
VV			18,91+12,97+34,7+0,02					
VV			Mezisoúčt					
7	M	3132750401	pletivo čtvercová oka 45 mm x 2,7 mm x 400 cm	m	35,000	203,00	7 105,00	
8	M	3132750401	pletivo čtvercová oka 45 mm x 2,7 mm x 200cm	m	40,000	100,00	4 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 036

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad tělocvičnou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Nová výmalba tělocvičny, odpočty – přípočtu za barevnou výmalbu, která se nerealizovala
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Výmalby místností v odstínu světlém, výmalba tělocvičny nebyla součástí původního projektu.
Nové řešení: Výmalby v barvě bílé, nová výmalba tělocvičny
Zdůvodnění změny: Požadavek investora
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE
Přílohy: Soupis prací.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 11 010,40 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

ZL 036 - Nová výmalba v tělocvičně a odpočty za barevný odstín ZŠ Schulzovy sady - Dvůr Králové nad Labem

Stavba:

Místo:

Uchazeč:

Dvůr Králové nad Labem

Chládek a Tintěra, Pardubice

Datum: 07.03.2019

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Penová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------------	-----------------

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

11 010,40

209	K	784221101	ZL 036 - Dvojvrstevná dílničná malba ze směsi za sucha dobře otěrující v tělocvičně, do 2,90 m	m2	1 460,000	31,53	46 033,80	CS ÚRS 2016 02
			Výmalba tělocvičny 730m2 *2		1 460,000			

210	K	784221151	ZL 036 - Podkrovní nad tělocvičnou - užitkové přípratek k cenám 2x maleb za sucha otěrujdomých za barevnou malbu v odstínu	m2	-608,577	4,50	-2 738,60	CS ÚRS 2016 02
86	K	784221151	ZL 036 - Podkrovní nad tělocvičnou - příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěrujdomých za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	-110,700	4,50	-498,20	CS ÚRS 2016 02
288	K	784221151	ZL 036 - Schodišková věž - Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěrujdomých za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	-874,119	4,50	-3 933,50	CS ÚRS 2016 02
228	K	784221151	ZL 036 - Podkrovní nad hlavní budovou - Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěrujdomých za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	-6 189,587	4,50	-27 853,10	CS ÚRS 2016 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 037

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665

Datum vydání ZL: 06. 05. 2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Střecha nad hlavní budovou, střech nad tělocvičnou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Narušené stávající vazné konstrukce krovu nahrazeny novými dřevěnými vaznými konstrukcemi.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Kontrola stávajícího krovu, nutná výměna poškozených prvků dle zjištěné situace na stavbě, vzhledem k dobrému stavu krovu a nemožnosti určení výměr nebylo součástí rozpočtu.

Nové řešení:

Narušené stávající vazné konstrukce krovu nahrazeny novými dřevěnými vaznými konstrukcemi.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora, nutné z hlediska statiky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 12 102,18 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Schulzovy sady

ZL 037 výměny krovů - krov nad hlavní budovou a tělocvičnou

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
762 Konstrukce tesařské								12 102,18 Kč
56	K	762083122	ZL 036 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,480	925,57	444,27	CS ÚRS 2016 02
1	K	762331931	ZL 036 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3m 1,7*2*6 Součet	m	20,400	179,00	3 651,60	CS ÚRS 2016 02
2	K	762332931	ZL 036 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	20,400	183,00	3 733,20	CS ÚRS 2016 02
63	K	762395000	ZL 036 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,480	925,57	444,27	CS ÚRS 2016 02
16	M	605141120	ZL 036 řezivo jehličnaté, střešní latě dl 4 - 6 m, jakost II 60*0,05*0,15*1,1	m3	0,480	7 057,19	3 387,45	CS ÚRS 2016 02
81	K	998762104	ZL 036 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	0,280	1 576,40	441,39	CS ÚRS 2016 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 038

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **06. 05. 2019**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad tělocvičnou, Podkroví nad hlavní budovou, Schodišťová věž

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

- 1) Doplnění svislé hydroizolace proti zemní vlhkosti na soklu hlavní budovy
- 2) Doplnění KZS na soklu hlavní budovy po dokončení terénních úprav u schodišťové věže.
- 3) Doplnění okapnice u soklu na hlavní budově.
- 4) Odečet dřevěných parapetů u oken ve schodišťové věži.
- 5) Obklad parapetů keramickou dlažbou u oken ve schodišťové věži.
- 6) Odečet podlahy z litého teraca, která byla nahrazena keramickou dlažba.
- 7) Odpočet zakončovací lišty volného ukončení dlažby – neprováděla se v plném rozsahu, nahrazena silikonovou spárou
- 8) Doplnění sanitární příčky v místnosti č. 411
- 9) Doplnění do SDK konstrukcí protipožárních revizních dvířek na ovládání střešních oken.
- 10) Dodávka a montáž schodového ukončovacích profilů v místnosti č. 403- rampy a 221 – schodiště
- 11) Doplnění dodávka a montáž dlažby dle skutečně provedených zpevněných ploch.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

<p>Nové řešení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Doplnění svislé hydroizolace proti zemní vlhkosti na soklu hlavní budovy 2) Doplnění KZS na soklu hlavní budovy po dokončení terénních úprav u schodišťové věže. 3) Doplnění okapnice u soklu na hlavní budově. 4) Odečet dřevěných parapetů u oken ve schodišťové věži. 5) Obklad parapetů keramickou dlažbou u oken ve schodišťové věži. 6) Odečet podlahy z litého teraca, která byla nahrazena keramickou dlažba. 7) Odpočet zakončovací lišty volného ukončení dlažby – neprováděla se v plném rozsahu, nahrazena silikonovou spárou 8) Doplnění sanitární příčky v místnosti č. 411 9) Doplnění do SDK konstrukcí protipožárních revizních dvířek na ovládání střešních oken. 10) Dodávka a montáž schodového ukončovacího profilů v místnosti č. 403- rampy a 221 – schodiště 11) Doplnění dodávka a montáž dlažby dle skutečně provedených zpevněných ploch.
<p>Zdůvodnění změny: Požadavek investora a provozovatele .</p>
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE</p>
<p>Přílohy: Soupis prací.</p>
<p>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla.</p>
<p>Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla 111 839,33 Kč bez DPH.</p>

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 06.05. 2019

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 06. 05. 2019

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Vágnér

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

Název: ZL č. 038 Přípočty a odpočty dle skutečnosti od SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Schulzovy Sady, Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

1 - Schodišťová věž včetně napojení a stavební úpravy v domečku

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

08.05.2019

Zadavatel:

Chládek a Tintěra Pardubice a. s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 839,33

50 042,10

11 633,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

137	K	711142559	ZL 038 Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	93,890	123,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	--

ZL 038 fig18 - původní rozpočet

-64,440

ZL 038 Dle skutečného provedení

158,333

ZL 038 Mezisoučet

93,893

138	M	628522640	ZL 038 pás s modifikovaným asfaltem Special mineral	m2	112,672	134,00	15 098,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

ZL 038 fig18*1,20 - původní rozpočet

-77,328

ZL 038 Skutečná výměra

190,000

Mezisoučet

112,672

141	K	998711103	ZL 038 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,050	1 632,70	81,60
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - doplnění soklu po dokončení TÚ

27 778,60

9 458,40

86	K	62251111	ZL 038 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,500	900,80	
----	---	----------	---	----	--------	--------	--

doplnění soklu po dokončených TÚ

ZL 038 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. Do 80 mm

	K	622511111		m2	10,200	529,00	5 395,80
--	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

ZL 038 deska XPS hladký povrch tl. 50 mm

	M	28376366		m2	10,200	257,00	2 621,40
--	---	----------	--	----	--------	--------	----------

ZL 038 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160mm

	M	622211031		m2	7,240	605,00	4 380,20
--	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

ZL 038 deska XPS hladký povrch tl. 140 mm

	M	28376366		m2	7,385	802,00	5 922,80
--	---	----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D	764	Klempířské konstrukce						
86	K	764001114	ZL 038 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	16,000	64,70	1 035,20	
86	M	28376366R	ZL 038 montáž okapového plechu k doplněnému soklu po realizaci TÚ	m	16,000	286,00	4 576,00	
D	766	Konstrukce truhlářské						
227	K	766694112	ZL 038 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-8,000	281,50	-2 252,00	
	WV		8 "65,66,67,68,71,72,73"		8,000			
228	K	766694113	ZL 038 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-4,000	518,00	-2 072,00	
	WV		4 "61,62,63,64"		4,000			
229	M	607941020	ZL 038 deska parapetní dřevotřísková vnitřní postforming 0,26 x 1 m	m	-21,600	270,20	-5 836,30	
	WV		2,4*4 "61,62,63,64"		9,600			
	WV		1,5*8 "65,66,67,68,71,72,73"		12,000			
	WV		Mezisoučet		21,600			
D	771	Podlahy z dlaždic						-2 451,40
260	K	781571141	ZL 038 Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm tepenými flexibilním lepidlem	m	21,600	230,00	4 968,00	
	WV		2,4*4 "61,62,63,64"		9,600			
	WV		1,5*8 "65,66,67,68,71,72,73"		12,000			
261	M	597960001	ZL 038 Keramická dlažba - výběr dle barevného řešení	m2	6,480	506,70	3 283,40	
	WV		2,4*4 "61,62,63,64"		2,880			
	WV		1,5*8 "65,66,67,68,71,72,73"		3,600			
	WV		Mezisoučet		6,480			
267	K	771574113	ZL 038 Montáž podlah keramických rezných hladkých tepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - nahrazují lité teraso	m2	5,250	427,90	2 246,50	
	WV		3,5*0,55 "1.n.p."		1,925			
	WV		3,5*0,55 "2.n.p."		1,925			
	WV		3,5*0,40 "3.n.p."		1,400			
	WV		Mezisoučet		5,250			
268	M	597960001	ZL 038 Keramická dlažba - výběr dle barevného řešení - nahrazují lité teraso	m2	6,038	461,70	2 787,50	
	WV		3,5*0,55 "1.n.p."		2,214			
	WV		3,5*0,55 "2.n.p."		2,214			
	WV		3,5*0,40 "3.n.p."		1,610			
	WV		Mezisoučet		6,038			
273	K	771591171	ZL 038 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) - NEPROVADELO SE v celém rozsahu	m	-51,800	33,80	-1 750,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ZL 038 provedení u schodiště 4*4 bm		16,000		
	W		67,8				
	W		"172"		-67,800		
			Mezisoučet		-51,800		
274	M	5905410101	ZL 030 projiř preciznaovny perezovny - ozn. 172 - NEFKOVADELLO SE V LETEIN			259,00	-13 986,00
	W		67,8+2,2	m	-54,000		
	W		"172"		-70,000		
			provedení u schodiště 4*4 bm		16,000		
	W		Mezisoučet		-54,000		
D	773		Podlahy z litého teraca				-16 833,80
277	K	773500920	ZL 038 Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 450 mm - NAHRAZENO DLAŽBOU	m2	-5,250	3 152,80	-16 552,20
	W		3,5*0,55		1,925		
	W		"1.n.p."		1,925		
	W		3,5*0,55		1,400		
	W		"2.n.p."		5,250		
	W		3,5*0,40				
	W		"3.n.p."				
			Mezisoučet				
278	K	998773104	ZL 038 Přesun hmot tonažní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m - NAHRAZENO DLAŽBOU	t	-0,402	700,40	-281,60
Stavba: ZŠ Schulzovy Sady, Dvůr Králové nad Labem							
Objekt: Za - Podkroví nad tělocvičnou - uznatelné							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				66 694,83
109	K	763411111	ZL 038 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm - č.m. 411	m2	2,665	5 067,00	13 503,60
	W		1,3*2,05*1		2,665		
1			ZL 038 Příplatek za požární desky DF 15 pro pozici - podkroví nad tělocvičnou	m2	292,120	23,60	6 894,03
			Výměra z položky 31	m2	110,7		
			Výměra z položky 96	m2	181,42		
2		763172314R	ZL 038 Dodávka + montáž revizní dvířka 300x300mm s PO EI30min.	ks	7,000	2 550,00	17 850,00
			ZL 038 m.č.416	ks	2		
			ZL 038 m.č.418	ks	2		
			ZL 038 m.č.419	ks	2		
			ZL 038 m.č.425	ks	1		
3		763172314R	ZL 038 Dodávka + montáž revizní dvířka 200x200 (150x150) mm s PO EI30min.	ks	4,000	2 480,00	9 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ZL 038 m.č.414	ks	1		
			ZL 038 m.č.427	ks	1		
			ZL 038 m.č.428	ks	1		
			ZL 038 m.č.223	ks	1		
D	771		Podlahy z dlaždic				
186	K	771591171	ZL 038 Montáž schodového profilu	m	62,000	28,15	1 745,30
	VV		ZL 038 4 NP místnost č. 403				
	VV		ZL 038 2 NP - schodiště na chodbě v podkrovní nad tělocvičnou č.m. 221				
	VV		Mezisoučet				
187	M	5905410101	ZL 038 schodový profil 25/20 - stříbrná	m	64,800	258,98	16 781,90
	VV		ZL 038 4 NP místnost č. 403				
	VV		ZL 038 2 NP - schodiště na chodbě č.m. 221				
	VV		Mezisoučet				
Stavba: ZŠ Schulzovy Sady, Dvůr Králové nad Labem							
Objekt: Oplocení a zpevněné plochy							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				14 387,60
42	K	596211211	ZL 038 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	22,500	315,00	7 087,50
	VV		Dle skutečného provedení		22,500		
43	M	592452620	ZL 038 dlažba kostka 20x20x8 cm barevná	m2	23,175	315,00	7 300,10
	VV		M2*1,03		23,175		