

# Aktualizovaný harmonogram postupu prací po týdnech od května 2020

Stavba: „Oprava dispečerského propojení kolektorů Lužiny“

|    | Činnost                                   | 1.týden | 2.týden | 3.týden | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden | 10.týden |
|----|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1  | Převzetí staveniště                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2  | Objednání a materiálů                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 3  | Úpravy v rozvaděči RS2 v CD Západ         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 4  | Úpravy v rozvaděči NF1 v RS Lužiny 06A    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 5  | Úpravy v rozvaděči NF2 v R11 Lužiny 06B   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 6  | Úpravy v rozvaděči NF2 v R6 Lužiny 08B    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 7  | Úpravy v rozvaděči NF1 v R3 Lužiny 08A    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 8  | Úpravy v rozvaděči NF1 v R2 Lužiny 10A    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 9  | Úpravy v rozvaděči NF2 v R7 Lužiny 10B    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 10 | Zatažení chrániček do kolektoru           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 11 | Zataž. a ukonč. kabelů v optických boxech |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 12 | Protipožární ucpávky a utěsnění           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 13 | Značení, štítky, uchycení trubek          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 14 | Odzkoušení, měření, vypracování protokolů |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 15 | Dokumentace skutečného provedení          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 16 | Úklid, likvidace demontovaného materiálu  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 17 | Předání stavby                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |