

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/34216 Klenovka“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – technický náměstek
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – technický náměstek
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. HOLD s.r.o., sídlo Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 251323971/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Tomáš Dachovský – jednatel

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Dachovský – jednatel

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] – hlavní stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] – hlavní stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – hlavní stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-177/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/34216 Klenovka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

1.065.310,47 Kč (Slovy:

Jeden milion šedesát pět tisíc tři sta deset korun českých a 47/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 223.715,20 Kč (Slovy: **Dvě stě dvacet tři tisíc sedm set patnáct** korun českých a 20/100).

Cena včetně DPH činí **1.289.025,67 Kč** (Slovy: **Jeden milion dvě stě osmdesát devět tisíc dvacet pět** korun českých a 67/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.7.2020


Orel dne: 10.7.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Tomáš Dachovský
jednatel
HOLD s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III-34216 Klenovka - sanace neúnosného podloží

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ:

00085031

DIČ:

Zhotovitel:

HOLD s.r.o.

IČ:

45538425

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 666,14

DPH základní snížená	Základ daně 175 666,14 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 36 889,89 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

212 556,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III-34216 Klenovka - sanace neúnosného podloží

Místo: Klenovka

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: HOLD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 666,14
D		HSV	Práce a dodávky HSV				175 666,14
D	1		Zemní práce				17 500,00
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0	0	17 500,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
D	5		Komunikace pozemní				125 300,00
2	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	0	0	56 175,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštění SC C 5/6 (KSC II), po zhuštění tl. 150 mm				
3	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem (AB) tl do 60 mm	m2	0	0	69 125,00
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm				
D	997		Přesun sutě				32 866,14
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0	0	18 018,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1	0	14 848,14
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				