

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-459/19-D2

Číslo zakázky: 21300319

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více/méně prací. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více/méně prací je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 887 144,00 Kč |
| Změna ceny dodatkem č. 2 | - 474 180,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 412 964,00 Kč |
| DPH 21 % | 86 722,44 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 499 686,44 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 6. 2020

V Mělníku dne 29. 6. 2020

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.




Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti



| | | | |
|--|--|---|--|
| Stavba : Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-459/19 číslo stavby: 21 30 03 19 | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | č. ZL 1/2020 | |
| Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : 18.6.2020 | |
| Týká se (stavebního objektu dle SoD): | | Kanalizační šachty | |
| <p>ZMĚNA : Změna se týká ulice Pražská - Mělník. Před realizací investičního záměru města "Mělník - stavba pěší komunikace ul. Pražská", byl kamerovým průzkumem zjištěn nevyhovující technický stav revizních šachet na stávající kanalizační stoce. Kanalizační stoka je uložena přímo v rekonstruované pěší komunikaci. Jelikož cca 50% z celkového počtu revizních šachet neměl umožněn přístup revizním otvorem z komunikace, byl počet uvažovaných revizních šachet k obnově určen pouze odhadem. Z celkového počtu 17 ks šachet ke zrušení byly zrušeny 3 ks a z celkového počtu 20 ks šachet určených k různým úpravám jich 10 ks bylo upraveno jiným, ve výsledku ekonomicky výhodnějším způsobem. Dodavatel tyto položky z celkové ceny SOD odečítá.</p> | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | |
| Cena bez DPH: -474 180,00 Kč Cena slovy: minus čtyřista sedmdesát čtyři tisíce jedno sto osmdesát korun českých | | | |
| Technický dozor investora: Vodárny Kladno  Datum: 18.6.2020 | | Autorský dozor (PD): Není přítomen Datum: | |
| Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník  Datum: | | Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek  Datum: 18.6.2020 | |

**Stavba: Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet -
Rekapitulace**

| číslo pozice | Specifikace | m.j. | množství | j. cena |
|--------------|--------------------------------|------|----------|--------------------|
| | Náklady z rozpočtů | | | |
| 1 | méněpráce - rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | -481 994,00 |
| 2 | vícepráce - rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | 7 814,00 |
| | | | | |
| | CELKEM BEZ DPH | | | -474 180,00 |

KRYCI LIST ZŮSTATKU

Období: 19.12.2019-31.5.2020

| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| Název stavby | Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Mělník |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno | 463 56 991 | CZ46356991 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník | 281 77 851 | CZ28177851 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | 19-178 | 31.05.2020 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 481 994,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 481 994,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 481 994,00 | | | |
| | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | |
| | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | |
| | | | | základní | 21,0 | 481 994,00 | |
| | | | | Daň odvede zákazník. | | | |
| | | | | Cena s DPH 481 994,00 | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | |

Zůstatkový rozpočet

Stavba: Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet
Objekt:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
 Místo: Mělník

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 31. 5. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Zůstatek [MJ] | Cena jednotková | Zůstatek [Kč] |
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|

A Zrušení kanalizační šachty 17 ks 211 473,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 271 | 899303811 | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 14,000 | 475,00 | 6 650,00 |
| 2 | 271 | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 14,000 | 453,00 | 6 342,00 |
| 3 | 001 | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 10,050 | 5 730,00 | 57 587,00 |
| 4 | 221 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 24,120 | 165,00 | 3 980,00 |
| 5 | 221 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 24,120 | 48,50 | 1 170,00 |
| 6 | 221 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 241,200 | 12,70 | 3 063,00 |
| 7 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 24,120 | 153,00 | 3 690,00 |
| 8 | 002 | 153891111 | Osazení ocelové roznášecí konstrukce | kg | 480,000 | 81,80 | 39 264,00 |
| 9 | 136 | 13611282 | <i>plech černý tlustý S 235 JR tl 80mm</i> | t | 0,480 | 25 200,00 | 12 096,00 |
| 10 | 271 | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 10,130 | 2 950,00 | 29 884,00 |
| 11 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 22,010 | 949,00 | 20 887,00 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 860,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 12 | R | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 0,850 | 6 600,00 | 5 610,00 |
| 13 | R | 034403000 | Dopravní značení na staveništi,DIO,uzavírky | kpl | 0,850 | 25 000,00 | 21 250,00 |

B Úprava kanalizační šachty 20 ks 270 522,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 17 | 271 | 87739512R | Výřez - rozšíření vstupu do potrubí z beton. trub | kus | 18,000 | 2 886,00 | 51 948,00 |
| 22 | 271 | 894201213 | Stěny šachet z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 14,400 | 3 350,00 | 48 240,00 |
| 23 | 271 | 894414211 | Zřízení zakrytové desky pro šachty 100/100 cm tl. 15 cm | kus | 16,000 | 5 350,00 | 85 600,00 |
| 29 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 34,230 | 949,00 | 32 484,00 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 250,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 30 | R | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 0,550 | 25 000,00 | 13 750,00 |
| 31 | R | 034403000 | Dopravní značení na staveništi,DIO,uzavírky | kpl | 0,550 | 70 000,00 | 38 500,00 |

Celkem 481 994,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| Název stavby | Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet - vícepráce | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Mělník |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno | 463 56 991 | CZ46356991 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník | 281 77 851 | CZ28177851 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | 19-178-VP | 31.05.2020 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|----------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 5 550,00 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 2 264,00 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 7 814,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 7 814,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|------|--|--|---------|------|------|--|----------|------|----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 814,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>7 814,00</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | | základní | 21,0 | 7 814,00 | | Daň odvede zákazník. | | | | Cena s DPH | | | 7 814,00 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 7 814,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 7 814,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Mělník

Zpracoval: ██████████

Datum: 31. 5. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

B Úprava kanalizační šachty 20 ks 7 814,34 1,209

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1,000 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,421 |
| 2 | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 6,000 | 229,00 | 1 374,00 | 0,168 |
| 3 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 7,000 | 254,00 | 1 778,00 | 0,280 |
| 4 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 5,000 | 329,00 | 1 645,00 | 0,340 |
| 5 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1,209 | 949,00 | 1 147,34 | 0,000 |

Celkem 7 814,34 1,209