



Smlouva o dílo č. 03/2019 – dodatek č.1

Stavba: Máchova 1134

Smluvní strany:

1. Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v obchodním rejstříku:
zastoupena:
za technickou stránku odpovídá:
tel:
e – mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně jedné
- LIFT SERVIS WORK s.r.o.**
Závodní 542/53, 735 06 Karviná-Nové Město
u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 76373
Miroslavem Liboskou, jednatelem společnosti
-
- 07588399**
CZ07588399
-

a

2. Objednatel:
se sídlem:
zastoupena:
kontaktní osoba:
tel:
e – mail:
IČ:
(dále jen „objednatel“)
na straně druhé
- Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace**
Máchova 1134, 739 61 Třinec
Mgr. Kamil Raszka, ředitel
-
- 75055473**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 v následujícím znění:



I. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 jsou více práce stavebního charakteru spojené s montáží šachetních dveří výtahu. Při montáži šachetních dveří bylo nutné upravit obvodové zdivo výtahové šachty a výšky otvorů pro usazení šachetních dveří z důvodu nedostatečných rozměrů.

II. Cena za více práce

Cena za tyto více práce byla stanovena dohodou ve výši 47 000,-Kč s DPH.

III. Doba plnění

Zhotovitel provede více práce v termín: **od 18.6.2020 do 26.6.2020.**

X. Ostatní a závěrečná ujednání

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/2019 ze dne 28.11.2019.

V Karviné dne 17.6.2020

Za zhotovitele:
Petr Chvástek - jednatel

V Třinci dne 17.6.2020

Za objednatele: