



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo č. 20200610 ze dne 10.6.2020

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel:

Město Mašťov

se sídlem Náměstí 80, 431 56 Mašťov

IČ: 00262021

zastoupená Zdeňkem Laštovkou – starostou města a
JUDr. Drahomírou Novákovou – místostarostkou

Zhotovitel:

ATLANT spol. s r.o.

se sídlem Chomutov, Na Bělidle 1117/7, PSČ 430 01

IČ: 61461296

zastoupená jednatelem panem Martinem Bohuslavem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.6.2020:

I.

Na základě výsledku výběrového řízení uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 10.6.2020 smlouvu o dílo č. 20200610, jejímž předmětem jsou stavební práce na opravě chodníku na ppč. 3962/9, 210/48, 3962/11, 3964/1 v k.ú. a obci Mašťov.

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly v důsledku většího objemu prací, než byly specifikovány v zadávacích dokumentech výběrového řízení. Jedná se o tyto více práce, které jsou zapsány ve stavebním deníku výše specifikované stavby.

Po započítání prací - odkrytí betonového povrchu chodníku bylo zjištěno, že odkrytý podklad nemá v průměru tloušťku 8 cm, ale 14 cm. Z toho vyplynulo další navýšení množství podkladu pro nově položený chodník, t.j. podklad štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm. Dále se

zjistilo, že v zadávací dokumentaci byly uvedeny výměry, které neodpovídají skutečnosti. V zadávací dokumentaci byla uvedena položka osázení stojat. obrub bez opěr lože v délce 102 m, skutečnost však činí 291 m včetně dodání nutných obrub záhonových i silničních opěr.

II.

Dle ustanovení čl. I Předmět plnění, odst. 5 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované výše a v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací ve smlouvě o dílo.

Cena za více práce je specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku a činí 251.618,57 Kč bez DPH. Cena za vícepráce bude uhrazena ve stejném čase jako část ceny díla dle článku IV. smlouvy o dílo. Cena za vícepráce bude vyúčtována zhotovitelem konečnou fakturou, která bude mít náležitosti dle čl. IV., odst.4 a 5 smlouvy o dílo.

III.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo došlo na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a dodavatelem na jednání zastupitelstva města dne 8.7.2020, kdy Zastupitelstvo města Maštov svým usnesením schválilo uzavření tohoto dodatku.

Znění smlouvy o dílo není tímto dodatkem dotčeno, ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nejsou tímto dodatkem rušena ani nahrazována.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho Příloha č.1, která obsahuje 5 listů (stavební rozpočet – výběrové řízení, stavební rozpočet celková cena včetně víceprací, stavební rozpočet – vícepráce, stavební rozpočet – vysvětlivky víceprací.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 20200610.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky smlouvy o dílo a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.


Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Maštově, dne 16.7.2020

ATLANT spol. s r.o.
Na Bělčích 1117, 430 01 Chomutov 1
PO BOX 18
IČ: 61461296, DIČ: CZ61461296
tel.: 603 253 258 fax: 417 603 153
e-mail: atlant@atlant.cz

Objednatel


.....
Zdeněk Laštovka- starosta


.....
JUDr. Drahomíra Nováková

MĚSTO MAŠTOV
431 58