

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-440/19-D2
Číslo zakázky: 21400115
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3536/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Jan Kundrátek, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu koordinace realizace rekonstrukce čerpací stanice ČS 1 a čerpací stanice ČS Pod Školou s rekonstrukcí ČOV v obci Líbeznice, se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení. Potrubí výtlačku z čerpací stanice ČS 1 vede v komunikaci v areálu ČOV a jeho realizace je možná až po dokončení stavebních prací rekonstrukce ČOV. Provádění prací na ČOV bylo nutné posunout z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření spojené s nemocí Covid – 19.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **12. 08. 2019**
- Dokončení stavby: **31. 12. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-440/19 (**Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou**), uzavřené dne 31. 7. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-440/19 (**Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou**), uzavřené dne 31. 7. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-440/19 (**Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou**), uzavřené dne 31. 7. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 06. 2020**

V Hranicích dne **1. 06. 2020**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti