

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 25/2016

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Ing. Roman Belžík, Rudimov 62, 763 21 Slavičín, IČ: 02531127

dále jako „zhotovitel“,

a

Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Val. Klobouky, IČ: 00284611, se sídlem Valašské Klobouky, PSČ 766 01,

zastoupeno: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostka města

dále jako „objednatel“,

tento

Dodatek smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016:

I.

Dne 19.10.2016 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba, přístavba a stavební úpravy se změnou užívání budovy Valašskoklobouckých služeb č. p. 522“.

II.

Předmětem dodatku smlouvy je změna bodu č. 3. Termíny a místo plnění tak, že nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla se prodlužuje do 31. 3. 2017.

Důvodem prodloužení termínu na odevzdání díla je, že rozsah díla se rozšířil o řešení energetických úspor, na které bylo nutno vypracovat energetický posudek.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016 se tímto dodatkem nijak nemění.


IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 23.1.2017, č. usnesení 67/81/2017

VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 26.1.2017



.....
Město Valašské Klobouky
Mgr. Eliška Olšáková, starostka



.....
Ing. Roman Belžík