

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Velká Bystřice – obnova vodovodu ul. Nádražní I

ev. číslo objednatele: 08/2020

ev. číslo zhotovitele: 14-02/2020-JR

I. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080

1) Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci termín plnění a to takto:

Z důvodu zpoždění přípravy území (kácení stromů v celé ulici) a z důvodu zvýšené časové náročnosti výstavby v souvislosti se skutečným průběhem kolidujících sítí v podstatné části trasy vodovodu se po vzájemné dohodě termín úplného dokončení díla do 15.7.2020 mění a stanovuje se nový termín úplného dokončení díla nejpozději do **7.8.2020**.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci dne: 14.7.2020

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti	Jaroslav Rosypal jednatel společnosti