

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-810/2016/POS, číslo smlouvy zhotovitele: 098/SOD/16  
uzavřené dne 14. 03. 2016  
mezi**

### Objednatelem:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitelem:

**TMS Projekt s.r.o.**  
se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71  
IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2479

zastoupená: **Ing. Janem Říčařem**, jednatelem společnosti,

### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

**„Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v  
úseku Lužná u Rakovníka – RAKOVNÍK“**

**ISPROFIN / ISPROFOND: 521 352 0027 / 327 321 4901**

(dále jen „Smlouva“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že zhotoviteli nebyla do dnešního dne předána schválená geodetická dokumentace z předcházející stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Praha – Kladno – Rakovník, v úseku Lužná – Rakovník“. Z tohoto důvodu nemůže být odevzdána kompletní přípravná dokumentace, včetně části „I“ Geodetická dokumentace.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X. odst. 2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-810/2016/POS, č. zhot.:098/SOD/16 ve znění dodatku č. 1 takto:

#### 1) Článek IV – Termíny plnění

- zrušuje se stávající text čl. IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné částí Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	lhned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	Do 30.06.2016	Předání záměru projektu ke schválení	Protokol o provedení díla
Ukončení díla	Do 31.10.2016	Předání díla objednateli	Protokol o provedení díla

### II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-810//2016/POS, č. zhot.:098/SOD/16 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 18-08-2016

V Rudolfově dne 17.8.2016

Objednatel:

[Redacted signature and stamp of the client]

Zhotovitel:

[Redacted signature and stamp of the contractor]