

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – Chloumek, obnova části přivaděče DN 500“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-449/19-D1

Číslo zakázky: I0211113

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ6990004936
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na více pracích, které představují práce vyvolané rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností při realizaci stavby, způsobené zejména odstupem mezi termínem odevzdání projektové dokumentace a termínem zahájení stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1 a 2/2020**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	11 307 761,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	392 080,00 Kč
Celková cena bez DPH	11 699 841,00 Kč
DPH 21 %	2 456 966,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 156 807,61 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-449/19 (**Mělník – Chloumek, obnova části přivaděče DN 500**), uzavřené dne 27. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-449/19 (**Mělník – Chloumek, obnova části přivaděče DN 500**), uzavřené dne 27. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-449/19 (**Mělník – Chloumek, obnova části přivaděče DN 500**), uzavřené dne 27. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

V Praze dne 26. 6. 2020

OBJEDNATEL

HOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.




ZEPRIS s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ing. Alexander Strádal, jednatel

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Stavba : Mělník -Chloumek,obnova části přivaděče DN 500		Smlouva o dílo: R-449/19 číslo objednatele: číslo stavby: 211113
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 1/2020
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 28.05.2020
Vstup na soukromý pozemek		
ZMĚNA : 1/Demontáž a montáž plotového pole. 2/ Odstranění a zpětné osazení chodníkové dlažby.Dlažba je v betonovém loži a nelze ji zpětně použít.(barevnost chodníku odsranění od 8- 40 m2) 3/Odstranění a zpětné osazení palisád. 4/Použití geotextíle pro zakrytí chodníku a palisád. 5/ Odstranění a úprava zavlažovacího zařízení 6/Ruční výkopy - sítě (el. proud, studniční rozvod vody)		
OHODNOCENÍ ZMĚNY		
Cena bez DPH: 137 980,00 Kč Cena slovy: stotřicetsedntisícdevětsetosmdesátkorunčeských		
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník  s. 		Autorský dozor (PD): Není přítomen (pokud je vyplní se jméno)
Datum: <i>26.6.2020</i>		Datum:
Zhotovitel: Zepris s.r.o. Ing. Banislav Ohrablo 		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek 
Datum: <i>26.6.2020</i>		Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumek - přívaděč DN500 - Zahrada p. [REDACTED]

Místo:

Chloumek

Datum: 15.05.2020

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zepris s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 980,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				107 412,00
D	1		Zemní práce				37 749,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	84,69	508,00
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	6,000	510,03	3 060,00
3	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	6,000	992,52	5 955,00
4	K	121101201	Odstranění okrasného kamene	m2	6,004	57,28	344,00
5	K	180501111	Odstranění travního koberce	m2	18,000	52,22	940,00
6	K	184911311	Odstranění mulčovací kúry s přemístěním do 20 m	m2	15,000	28,88	433,00
7	K	460150003	Zemní práce pro podzemní vedení - voda a elektro	kpl	1,000	19 252,14	19 252,00
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	75,000	30,21	2 266,00
9	K	181411151	Založení parkového travního travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000	102,30	1 841,00
42	M	69334007	koberec travníkový vegetačních střech	m2	18,000	175,00	3 150,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 730,00
10	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,000	606,10	1 818,00
11	M	BET.P60P02	CSB - PALISÁDY VERA betonová barevná 11x11x60 cm Javor	kus	30,000	127,00	3 810,00
12	K	916991121	Lože z betonu prostého pod krajníky nebo svislé obruby	m3	3,504	2 883,07	10 102,00
VV 4,38*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"					3,504		
D	5		Komunikace pozemní				12 753,00
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,000	358,97	2 154,00
14	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	6,000	510,45	3 063,00
15	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvné komunikací pro pěší lepením na betonový podklad	m2	6,000	786,94	4 722,00
16	M	BET.B06C02	dlažba CSB - VIA TECH 6 cm COLORMIX ALBA	m2	0,000	355,00	0,00
17	M	BET.B08C01	dlažba CSB - ALTO EVO 6 cm COLORMIX	m2	0,000	435,00	0,00
18	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	6,000	82,92	498,00
19	M	58582162	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby, přírodní kámen	kg	120,000	19,30	2 316,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				869,00
20	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,744	232,06	869,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 411,00
21	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	0,000	254,29	0,00
22	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	150,45	0,00
23	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě - ručně	m3	1,445	2 203,76	3 184,00
24	K	979021113	Očištění vybouraných palisád	kus	60,000	46,70	2 802,00
25	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic a naskládání na palety	m2	6,000	102,43	615,00
26	K	184812212	Ochrana materiálu plachtou s upevněním místním materiálem	m2	16,000	28,02	448,00
27	M	TCT.67352500	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 200	m2	16,000	16,20	259,00
28	K	711131821	Odstranění noopové fólie	m	17,000	11,52	196,00
29	K	589111111	Ostatní práce na venkovních komunikacích - demontáž a montáž (kameny, kúra, obrubníky)	kpl	1,000	7 907,13	7 907,00
D	997		Přesun sutě				18 596,00
30	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 25 m	t	9,050	286,44	2 592,00
31	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 25 m	t	11,245	392,30	4 411,00
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,142	523,39	5 308,00
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,142	334,89	3 396,00
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	20,283	17,40	353,00
35	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	10,142	250,00	2 536,00
D	998		Přesun hmot				7 173,00
36	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným nebo štěrkovým na vzdálenost do 25 m	t	12,094	593,13	7 173,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					972,00
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					972,00
37	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m	17,000	23,97	407,00
38	M	GTA.1750174	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	10,200	55,36	565,00
VV		8,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			10,200		
D	M	Práce a dodávky M					19 596,00
D	46-M	Zemní práce při mont.pracích					19 596,00
39	K	460070103	Zařízení závlahy - demontáž a montáž	kpl	1,000	19 595,93	19 596,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					10 000,00
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
41	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

Stavba : Mělník -Chloumek,obnova části přivaděče DN 500		Smlouva o dílo: R-449/19 číslo objednatele: číslo stavby: 211113	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2/2020	
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 28.05.2020	
Vstup na soukromý pozemek		Mělník k .ú . [REDACTED]	
ZMĚNA : 1/ Kácení čtyř vzrostlých stromů, odstranění keřů výšky nad 1m 2/ Nová výsadba keřů, založení trávníku 3/ Náhrada za 4 vzrostlé stromy 4/ Demontáž a úprava zavlažovacího zařízení			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH: 254 100,00 Kč Cena slovy: dvěstěpadesátčtyřtisícstokorunčeských			
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - M [REDACTED] Ing. Miloš Procházka [REDACTED] s. Datum: <u>26.6.2020</u>		Autorský dozor (PD): Není přítomen (pokud je vyplní se jméno) Datum:	
Zhotovitel: Zepris s.r.o. [REDACTED] [REDACTED] Datum: <u>26.6.2020</u>		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a. [REDACTED] Ing. Josef Živnůstek Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumek - přivaděč DN500 - Zahrada [REDACTED]

Místo:

Chloumek

Datum: 15.05.2020

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zepris s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							254 100,00
D Práce a dodávky							254 100,00
1	K		prořezy, kácení stromů	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00
2	K		výsadba keře, trávník	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
3	K		náhrady 4 vzrostlé stromy	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00
4	K		náhrada závlahy	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00