



číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3167-5338/16

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

HE22-SJ-OR300044/2020

HE22P004LKQY

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**  
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114  
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou  
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.: [REDACTED], fax:  
[REDACTED]  
a panem Miroslavem Šaškem, tel.: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 00240915  
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5  
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930  
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02  
vedoucí projektu: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů  
tel: [REDACTED]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901

Dne 16.1.2020 se uskutečnilo jednání za účasti zástupců MČ Praha 22, Magistrátu hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy, IPR Prahy a VRV, a.s., na kterém došlo k dohodě všech zúčastněných, že bude provedena úprava aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a současně bude provedena aktualizace inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“. Práce na části projektu „Rekonstrukce objektů MVN Velká Vodice a Malá Vodice“ budou na základě dohody z jednání 16.1.2020 na MČ Praha 22 ukončeny.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením Dodatku č. 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 schválila dne 18.3.2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 13/C.

## II. Předmět smlouvy

Do odstavce 2. se doplňuje následující text:

- Zpracování úpravy dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) dle závěrů z jednání ze dne 16.1.2020 a dopisu Městské části Praha 22 ze dne 3.2.2020 (zn. P22 12964/2019 SEK3 15), vč. aktualizace potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“
- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohou č.5 vyhlášky pouze pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“

Zbývající neuvedené odstavce článku II. zůstávají bez změny.

## VI. Cena za dílo

Text odstavce č. 2 a 4 se nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ V KČ BEZ DPH	CENA IČ V KČ BEZ DPH	CENA CELKEM V KČ BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM V KČ VČ. DPH
zajištění všech průzkumů a činnosti nutných pro zpracování projektové dokumentace	244.800,-	0	244.800,-	51.408,-	296.208,-
zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	254.500,-	170.000,-	424.500,-	89.145,-	513.645,-
zpracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	376.000,-	150.000,-	526.000,-	110.460,-	636.460,-
zpracování úpravy aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aktualizace zajištěných stanovisek pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“	65.000,-	17.000,-	82.000,-	17.220,-	99.220,-
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení, podání žádosti o stavební povolení	546.005,-	170.000,-	716.005,-	150.361,-	866.366,-

pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“					
<b>Celková cena díla</b>	<b><u>1.486.305,-</u></b>	<b><u>507.000,-</u></b>	<b><u>1.993.305,-</u></b>	<b><u>418.594,-</u></b>	<b><u>2.411.899,-</u></b>

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu jednotlivých částí díla následovně:

1. část díla (zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace (např. zajištění inženýrsko-geologického průzkumu, statického průzkumu, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku apod.) po částech:
  - a) částka 169 800,- Kč bez DPH po předání dokumentace potřebných průzkumů
  - b) částka 75 000,- Kč bez DPH po předání dokumentace doplňujících potřebných průzkumů
2. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby) s ohledem na rozpracovanost po částech:
  - a) částka 409 500,- Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě se zpracováním všech připomínek DOSS vyjma nesouhlasného stanoviska správce toku a předání dokladové složky s kopiemi zajištěných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokladů o projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení
  - b) částka 10 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o zahájení územního řízení pro aktualizovanou DÚR
  - c) částka 5 000,- Kč bez DPH po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
3. část díla (vytvoření aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby)
  - a) částka 376 000,- Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě
  - b) částka 150 000,- Kč bez DPH po předání všech získaných dokladů o projednání stavby pro územní řízení (s výjimkou dokladů, které nešlo získat dle odst. č.3 čl. VII)
4. část díla (zpracování úpravy aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aktualizace zajištěných stanovisek)
  - a) částka 65 000,- Kč bez DPH po předání konečné verze upravené projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě
  - b) částka 17 000,- Kč bez DPH společně s bodem 3. b) po předání všech získaných dokladů o projednání stavby pro územní řízení (s výjimkou dokladů, které nešlo získat dle odst. č.3 čl. VII)
5. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení) - po nabytí právní moci stavebního povolení s ohledem na rozpracovanost po částech:
  - a) částka 546.005,- Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v 1 vyhotovení v listinné podobě se zpracováním všech získaných připomínek DOSS
  - b) částka 155.000,- Kč bez DPH po předání dokladové složky s kopiemi zajištěných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokladů o projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků pro stavební povolení ( s výjimkou dokladů, které nešlo získat dle odst. č.3 čl. VII)
  - c) částka 10 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o zahájení stavebního povolení
  - d) částka 5 000,- Kč bez DPH po nabytí právní moci stavebního povolení

Zbývající neuvedené odstavce článku VI. zůstávají bez změny.

## VII. Doba plnění

Do článku VII. se doplňuje následující odstavec:

7. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli upravenou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem **do 60 dní od podpisu dodatku č.5 této smlouvy.**

Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro územní rozhodnutí a podává za územního řízení **do 90 dní od schválení upravené projektové dokumentace pro objednatele**. K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro územního rozhodnutí v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena v souladu s dodržení správních lhůt DOSS.

Zbývající neuvedené odstavce článku VII. zůstávají bez změny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Uhřetíněvsi dne **07-07-2020**

V Praze dne **29.06.2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

  
**Vojtěch Zelenka**  
starosta MČ Praha 22

  
**Ing. Jan Cihlár**  
ředitel divize 02