

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 114/2014 UZAVŘENÉ DNE 27. 08. 2014**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Oprava povrchu komunikace – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100
  
2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zastoupený: **Lukášem Járou** ředitel oblasti Západ, na základě plné moci  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Tel.: [REDACTED]  
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

### Článek II.

#### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Lukáš Jára** – ředitel oblasti Západ, [REDACTED]  
ve věcech technických: **Petr Hudlický** – manažer regionu Karlovy Vary, [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2015 a akce je přesunuta do roku 2016.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) zahájení stavby:                        | květen 2016     |
| 2) dokončení stavby:                       | červen 2016     |
| 3) požadovaný termín vyklizení staveniště: | do 01. 07. 2016 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2016 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2016**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 1. 4. 2015

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl  
starosta města

V Karlových Varech dne 31. 3. 2015

Za zhotovitele:

Lukáš Jára  
ředitel oblasti Západ

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Západ  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (1)