

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 114/2014
UZAVŘENÉ DNE 27. 08. 2014**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava povrchu komunikace – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: **Lukášem Járou** ředitel oblasti Západ, na základě plné moci
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Tel.: [REDACTED] 1
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Lukáš Jára** – ředitel oblasti Západ, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: **Petr Hudlický** – manažer regionu Karlovy Vary, t. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2015 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zahájení stavby: | květen 2017 |
| 2) dokončení stavby: | červen 2017 |
| 3) požadovaný termín vyklizení staveniště: | do 01. 07. 2017 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2017**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 14. 4. 2016

V Karlových Varech dne 18. 3. 2016

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města

Za zhotov



Lukáš Jára
ředitel oblasti Západ

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)