

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 114/2014 UZAVŘENÉ DNE 27. 08. 2014

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava povrchu komunikace – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: **Ing. Pavlem Hudlerem** – ředitelem divize Silniční stavitelství
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Tel.: [REDACTED]
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Hudler** – ředitel divize Silniční stavitelství
ve věcech technických: **Petr Balák** – manažer regionu Karlovy Vary, tel. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 3

Dodatkem č. 3 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je zařazení a přesun akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2016.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zahájení stavby: | říjen 2016 |
| 2) dokončení stavby: | listopad 2016 |
| 3) požadovaný termín vyklizení staveniště: | do 01. 12. 2016 |

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 18.11.2016

V Karlových Varech dne 18.11.2016

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města



Za zhotovitele:



Ing. Petr Hudler
ředitelem divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Schváleno usnesením Rady města č. 4470/2016 ze dne 12.10.2016