

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/23486**


na zhotovení díla

„Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj


sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem



Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva



Bankovní spojení: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: CZ15050050
spisová značka rejstříkového soudu:
B2583 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/23486 na zhotovení zakázky „Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 13. 2. 2020 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zejména provedení změn v části stavby označené v projektové dokumentaci jako stavební objekt SO.03 – venkovní úpravy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

50 487 702,28 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **10 602 417,48 Kč**

Cena včetně DPH činí **61 090 119,76 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 6 a 7“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 6 a 7

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 6. 2020 a schválen usnesením číslo R/2755/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **-7. 07. 2020**


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman





MARHOLD a.s.

předseda představenstva

"Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části" - Změnové listy č. 6 a 7

Kód:

Stavba: Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části**Místo:** Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice**Datum:** 08.06.2020**Zadavatel:** Pardubický kraj**Projektant:** ing. arch. Ondřej Tuček**Zhotovitel:** MARHOLD a.s.**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 717 540,68	-367 609,23	1 349 931,45	1 633 417,05
Změnový list č. 6	Venkovní úpravy	1 584 159,43	-367 609,23	1 216 550,20	1 472 025,74
Změnový list č. 7	Měření a regulace	133 381,25	0,00	133 381,25	161 391,31

"Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části" - Změnové lisrty č. 6 a 7

Stavba: **Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části**
Objekt: **Změnový list č. 01 - Venkovní úpravy**

Místo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: ing. arch. Ondřej Tuček

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 216 550,20
Venkovní schodiště	1 241 688,16
Venkovní zpevněné plochy	-132 616,00
Ocelové rošty	64 017,20
Dilatace mostu	73 932,91
Květináč - sadové úpravy	-22 425,00
Chodníky podél domu Hudby	-76 386,23
Izolace květináčů	68 339,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části**
Objekt: **Změnový list č. 01 - Venkovní úpravy**

Místo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: ing. arch. Ondřej Tuček

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Venkovní úpravy							1 216 550,20
Venkovní schodiště							1 241 688,16
D		OST01	Venkovní schodiště - stavební práce				140 122,60
1	K	Pol37	odbourání nesoudržného betonu na schodnicích	kpl	1,000	29 874,00	29 874,00
12	K	772 01	Restaurování žulové dlažby na schodišti, vč. očištění, broušení, leštění, případného tmelení a doplnění, zakonzervování- viz. podrobný popis PD	m2	-43,280	2 400,00	-103 872,00
VV		"-63,280"					
VV		-63,28				-63,280	
2	K	Pol38	vybourání stávající příčky tl. 300mm vč. likvidace	m2	37,000	1 445,00	53 465,00
3	K	Pol39	podepření	kpl	1,000	8 130,44	8 130,44
4	K	Pol40	izolace proti vodě	m2	25,000	153,39	3 834,75
9	M	KVK.0021726.URS	ASPA BIT V S35 (role/10m2)	m2	20,000	163,54	3 270,80
5	K	Pol41	vyzdění nové příčky tl. 300mm	m2	37,000	897,00	33 189,00
8	K	311235431.WNR	cihly Porotherm 24 Profi Dryfix P10 na zdici pěnu tl 240 mm	m2	37,000	568,00	21 016,00
10	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	65,000	394,40	25 636,00
6	K	Pol42	přesun hmot	t	18,000	1 530,00	27 540,00
13	K	Pol43	Stěrka včetně nátěru bočních stěn venkovních schodišť	m2	24,000	969,00	23 256,00
36	K	Pol44	D + M ocelových dveří	kpl	1,000	14 782,61	14 782,61
D		OST01	Venkovní schodiště - kamenické práce				1 101 565,56
D		D1	MATERIÁL				593 191,45
14	M	Pol116	stěrky,penetrace ,beton	kpl	1,000	18 809,54	18 809,54
15	M	Pol117	hydrostěrka	m2	89,000	302,30	26 904,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	Pol118	původní nástupnice repase	bm	64,500	974,07	62 827,52
17	M	Pol119	nová nástupnice	bm	55,260	5 842,00	322 828,92
18	M	Pol120	původní podstupnice repase	bm	78,520	386,27	30 329,92
19	M	Pol121	nová podstupnice	bm	39,260	2 207,95	86 684,12
20	M	Pol122	řezání drážek do podstupnic	kpl	1,000	7 221,52	7 221,52
21	M	Pol123	spárovací hmota	kpl	1,000	4 702,38	4 702,38
22	M	Pol124	impregnační nátěr + aplikace	m2	89,000	369,47	32 882,83

D		D2	MONTÁŽ	508 374,11			
23	K	Pol125	demontáž schodů vč. Očištění a přeřezání	bm	117,000	705,36	82 527,12
24	K	Pol126	demontáž dlažeb vč. Očištění a přeřezání	m2	30,000	705,36	21 160,80
25	K	Pol127	dočištění podkladu,penetrace,stěrky	hod	56,000	503,83	28 214,48
26	K	Pol128	dobetonování propadlin	hod	30,000	503,83	15 114,90
27	K	Pol129	aplikace hydrostěrky,očistění ,vysávání	m2	89,000	319,09	28 399,01
28	K	Pol130	pokládka schodů	bm	119,760	1 209,18	144 811,40
29	K	Pol131	pokládka dlažeb	m2	30,000	1 209,18	36 275,40
30	K	Pol132	řezání odkapových drážek	kpl	1,000	8 955,00	8 955,00
31	K	Pol133	spárování	kpl	1,000	8 221,00	8 221,00
32	K	Pol134	řezání na stavbě kámen -odhad	bm	50,000	293,90	14 695,00
33	K	Pol135	dopravy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
34	K	Pol136	přípomocné práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
35	K	Pol137	zaměření , kamenorez,vedení díla,konzultace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

Venkovní zpevněné plochy -132 616,00

D		5	Komunikace pozemní	-132 616,00			
2	M	58381000-2	deska dlažební žula	m2	-48,224	2 750,00	-132 616,00

Ocelové rošty 64 017,20

0	K	Pol106	výroba a montáž rámu	ks	8,000	3 712,80	29 702,40
0	K	Pol110	výroba a dodávka roštů pozink pororošt nosnost 350kg	ks	8,000	3 883,10	31 064,80
0	K	Pol111	Doprava	sou	1,000	3 250,00	3 250,00

Dilatace mostu 73 932,91

6	K	Pol100	Úprava zpevněné plochy ze zámkové dlažby (Město Pardubice)	kpl	1,000	26 086,95	26 086,95
5	K	Pol200	Provedení sanace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
1	K	Pol112	2K penetrace	kg	3,000	687,24	2 061,72
2	K	Pol113	2K epoxy konstrukční lepidlo	kg	18,000	463,08	8 335,44
3	K	Pol114	bandážovací pás	ks	1,000	12 081,60	12 081,60
4	K	Pol115	vložka do dilatace	bm	18,000	20,40	367,20

Květináč - sadové úpravy -22 425,00

D		D2	Výsadba trvalek	-6 900,00			
1	K	183 11-1111	Hloubení jamek (do 0,002 m3) pro vysazování rostlin bez výměny půdy	ks	-300,000	11,50	-3 450,00
2	K	183 21-1312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	-300,000	11,50	-3 450,00

D		D3	Mulče a substráty	-1 725,00			
3	K	Pol. 3	zahradní substrát	ks	-10,000	172,50	-1 725,00

D		D5	Rostlinný materiál	-13 800,00			
4	K	Pol. 10	Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´ , K9	ks	-86,000	46,00	-3 956,00
5	K	Pol. 11	Deschampsia caespitosa, K9	ks	-91,000	46,00	-4 186,00
6	K	Pol. 12	Festuca mairei, K9	ks	-91,000	46,00	-4 186,00
7	K	Pol. 13	Perovskia atriplicifolia, K9	ks	-20,000	46,00	-920,00
8	K	Pol. 14	Potentilla fruticosa, K9	ks	-12,000	46,00	-552,00

Chodníky podél domu Hudby -76 386,23

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 208,72			
17	K	621 01	Oprava podkladu vč. broušení, vyrovnání a přestěrování	m2	-36,838	440,00	-16 208,72

VV		prvá strana chodníků odečtena ve ZL 27					
VV		-21,05*1,75			-36,838		
VV		Součet			-36,838		

D		HSV	Práce a dodávky HSV	-60 177,51			
---	--	-----	---------------------	------------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				
5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	-76,840	52,12	-4 004,90
VV			-3,40*22,60				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo žulových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	-25,786	67,70	-1 745,71
VV			-21,05*1,75*0,70				
2	K	113106121-1	Rozebrání dlažeb ze žulových desek komunikací pro pěši s jakoukoliv výplní spár pro opětovné použití, vč. očištění, přesunu hmot, manipulace a uskladnění	m2	-11,051	67,70	-748,15
VV			-21,05*1,75*0,30				
4	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-36,838	17,01	-626,61
VV			-21,05*1,75				
3	K	113201111-1	Vytrhání šikmého soklu s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	-21,050	112,99	-2 378,44
VV			-21,05				
8	K	131203102-1	Odstranění zeminy nebo substrátu z květináčů výšky do 500 mm	m3	-23,052	961,96	-22 175,10
VV			-76,84*0,3				
6	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	-76,840	69,40	-5 332,70
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-23,052	301,59	-6 952,25
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-23,052	218,60	-5 039,17
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-23,052	19,72	-454,59
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-41,494	161,00	-6 680,53
VV			-23,052*1,80				
7	K	171201211-1	Poplatek za uložení a likvidaci stavebního odpadu - keřů, stromů a pařezů	kpl	0,250	28 750,00	7 187,50
D 997			Přesun sutě				
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-20,860	201,25	-4 198,08
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-20,860	63,25	-1 319,40
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-292,040	8,05	-2 350,92
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-20,860	161,00	-3 358,46
			Izolace květináčů				
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
10	K	621 02	Očištění a lokální oprava květníků, vč. doplnění izolací, drenážních otvorů, zakonzervování - vč. všech systémových detailů, povrchové úpravy, pomocného materiálu - viz. podrobný popis PD	m2	-64,620	500,00	-32 310,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
1	K	711111001	D+M Penetrace podkladu květináčů	m2	49,950	40,63	2 029,47
2	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005	67 125,00	335,63
D 712			Povlakové krytiny				
6	K	712341558a	D+M vrchní pás proti prorůstání kořínku - svislá plocha - tl:4,2 mm	m2	30,780	467,50	14 389,65
3	K	712341559	D+M podkladní pás GS 4 - vodorovná plocha	m2	27,945	250,00	6 986,25
4	K	712341558	D+M vrchní pás proti prorůstání kořínku - vodorovná plocha - tl:4,2 mm	m2	27,945	406,25	11 352,66
5	K	712341559a	D+M podkladní pás GS 4 - svislá plocha	m2	30,780	287,50	8 849,25
D 764			Konstrukce klempířské				
7	K	764204109	D+M oplechování z Pz lakovaný RAL 9006 -stříbrná - horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm - mechanicky kotveno	m	45,000	668,75	30 093,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	764205145	Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) rš do 400 mm	kus	20,000	190,00	3 800,00
D 771 Podlahy z dlaždic							22 812,50
11	K	771591320	D+M chrlič plastový s BIT límcem - dn: 50 mm ,dl: do 600 mm	kus	5,000	4 562,50	22 812,50

"Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části" - Změnové listy č. 6 a 7

Stavba:		Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části	
Objekt:		Změnový list č. 7 - Měření a regulace	
Místo:		Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice	Datum:
Zadavatel:		Pardubický kraj	Projektant: ing. arch. Ondřej Tuček
Zhotovitel:		MARHOLD a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			133 381,25
MaR			133 381,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části

Objekt:

Změnový list č. 7 - Měření a regulace

Místo:

Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Ing. arch. Ondřej Tuček

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 381,25
MaR							133 381,25
1		1-01	signal. svítidlo	ks	4,000	278,00	1 112,00
2		1-01	nosič štítku	ks	4,000	15,00	60,00
3		1-02	spínač tři polohy, 10A	ks	3,000	304,00	912,00
4		1-03	jistič jednopólový 6A/B, 230/400V	ks	5,000	188,00	940,00
5		1-04	relé Schrack RP 424 012	ks	9,000	179,00	1 611,00
6		1-04	patice RT 78 625	ks	9,000	64,00	576,00
7		1-04	spona RP 16 104	ks	9,000	9,00	81,00
8		1-05	zdroj 24V=, 1.3A	ks	1,000	1 660,00	1 660,00
9		1-06	svorka řadová do 2.5 mm	ks	18,000	20,00	360,00
10		1-07	úprava stávajícího rozvaděče M+R	hod	16,000	402,00	6 432,00
11		1-08	montážní materiál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
12		1-09	zpracování dokumentace rozvaděče	hod	6,000	500,00	3 000,00
13		2-01	operátorský LCD panel s klávesnicí	ks	1,000	6 215,00	6 215,00
14		2-02	PLC - základní modul řídicího systému	ks	1,000	6 855,00	6 855,00
15		2-02	software pro PLC	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
16		2-03	rozšiřovací modul 4xDI 24VAC/DC; 8RO	ks	1,000	3 490,00	3 490,00
17		2-03	software pro IO	kpl	1,000	6 576,25	6 576,25
18		3-01	snímač venkovní teploty	ks	1,000	1 044,00	1 044,00
19		4-01	snímač teploty příložený	ks	1,000	762,00	762,00
20		4-02	snímač tlaku 0-600kPa	ks	1,000	3 936,00	3 936,00
21		4-02	redukce G1/4" - G1/2"	ks	1,000	60,00	60,00
22		4-02	konektor snímače tlaku	ks	1,000	210,00	210,00
23		4-03	připojení oběhového čerpadla	ks	2,000	184,00	368,00
24		4-04	seřízení pohonu	hod	1,000	345,00	345,00
25		5-01	snímač teploty příložený	ks	1,000	762,00	762,00
26		5-02	zapojení servopohonu 230V	ks	1,000	345,00	345,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27		5-03	připojení oběhového čerpadla	ks	1,000	184,00	184,00
28		6-01	snímač teploty příložený	ks	1,000	762,00	762,00
29		6-02	zapojení servopohonu 230V	ks	1,000	345,00	345,00
30		6-03	připojení oběhového čerpadla	ks	1,000	184,00	184,00
31		7-01	snímač teploty příložený	ks	1,000	762,00	762,00
32		7-02	zapojení servopohonu 230V	ks	1,000	345,00	345,00
33		7-03	připojení oběhového čerpadla	ks	1,000	184,00	184,00
34		8-01	převodník RS232/M-bus	ks	1,000	3 195,00	3 195,00
35		8-01	software M-bus	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
36		8-02	zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla	ks	1,000	115,00	115,00
37		8-02	nastavení parametrů komunikace M-BUS	ks	1,000	120,00	120,00
38		8-03	software omezení výkonu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
39		11-01	signal. světlo	ks	1,000	278,00	278,00
40		11-01	nosič štítku	hod	1,000	15,00	15,00
41		11-02	relé Schrack RP 424 012	ks	2,000	179,00	358,00
42		11-02	patice RT 78 625	ks	2,000	64,00	128,00
43		11-02	spona RP 16 104	ks	2,000	9,00	18,00
44		11-03	zdroj 24V=, 1.3A	ks	1,000	1 660,00	1 660,00
45		11-04	svorka řadová do 2.5 mm	ks	8,000	20,00	160,00
46		11-05	úprava stávajícího rozvaděče M+R	hod	8,000	402,00	3 216,00
47		11-06	montážní materiál	kpl	1,000	400,00	400,00
48		11-07	zpracování dokumentace rozvaděče	hod	4,000	500,00	2 000,00
49		12-01	operátorský LCD panel s klávesnicí	ks	1,000	6 215,00	6 215,00
50		12-02	C-HM-1109M - kombinovaný modul	ks	1,000	5 410,00	5 410,00
51		12-02	software IO	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
52		13-01	snímač teploty příložený	ks	1,000	762,00	762,00
53		13-02	zapojení a seřízení pohonu	ks	1,000	345,00	345,00
54		13-03	připojení oběhového čerpadla	ks	1,000	184,00	184,00
55		14-01	prostorový přístroj	ks	1,000	3 256,00	3 256,00
56		14-01	software prostorový přístroj	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
57		14-02	seřízení pohonu	ks	1,000	345,00	345,00
58		14-03	snímač teploty do jímky	ks	1,000	528,00	528,00
59		14-04	seřízení pohonu	ks	1,000	345,00	345,00
60		14-05	připojení oběhového čerpadla	ks	1,000	184,00	184,00
61		21-01	položení kabelů do stávajících tras	hod	12,000	402,00	4 824,00
62		K1	JYTY 2x1	m	79,000	19,00	1 501,00
63		K2	oboustranné ukončení kabelu	ks	7,000	25,00	175,00
64		K3	stínění kabelu	ks	7,000	27,00	189,00
65		K4	CYKY-J 3x1.5	m	7,000	25,00	175,00
66		K5	oboustranné ukončení kabelu	ks	1,000	41,00	41,00
67		K6	CYKY-J 5x1.5	m	126,000	40,00	5 040,00
68		K7	oboustranné ukončení kabelu	ks	8,000	57,00	456,00
69		K8	JYSTY 4x2x0.8	ks	91,000	35,00	3 185,00
70		K9	oboustranné ukončení kabelu	m	1,000	126,00	126,00
71		K10	stínění kabelu	ks	1,000	34,00	34,00
72		K11	označení kabelu štítky vč. popisu	ks	36,000	16,00	576,00
73		K12	průchodka rozvaděče	ks	18,000	22,00	396,00
74		M1	kabelový drátěný žlab 50/50 mm	m	14,000	170,00	2 380,00
75		M2	konzole + příslušenství žlabu	m	14,000	150,00	2 100,00
76		M3	lišta vkládací LV 24/22	m	8,000	64,00	512,00
77		M4	lišta vkládací LV 40x40	m	6,000	82,00	492,00
78		M5	trubka PVC vnitřní průměr 16,9mm	m	50,000	65,00	3 250,00
79		M6	příchytka trubky PVC	m	50,000	5,00	250,00
80		M7	průraz (vytvoření průchodu pro kabel)	ks	4,000	166,00	664,00