

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc

Mgr. Michaela Hájková, Pobočka Olomouc,  
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

xxxxx

xxxxx

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz), [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

##### Zhotovitel:

První společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Druhý společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Třetí společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

**Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek  
s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**

**1. Geo, spol. s r.o.**

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
01573161/CZ01573161

**Hanousek s.r.o.**

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
29186404/CZ29186404

**Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**

Juranova 24, 682 01 Vyškov  
25540378/CZ25540378

Ing. Martinem Holinkou,  
jednatelem 1.Geo, spol. s r.o.  
Ing. Martin Holinka, jednatel

xxxxx

xxxxx

[xxxxx](mailto:xxxxx)

mn8tgr2

UniCredit Bank, a.s.

2108741213/2700

Fio banka, a.s.

5001573161/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:

- **snížení počtu MJ** u dílčí části:
  - 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z původních 15 MJ (100 bm) na 13 MJ

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>

**Celková hodnota změn činí 6 000,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla snížena.

Odůvodnění:

V souvislosti se zpracováním přípravných prací na návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Luděřov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, dochází ke změně rozsahu prací ve výše uvedené dílčí části díla - změna počtu měrných jednotek byla upřesněna dle skutečného stavu.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 266 700 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	856 000 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 341 100 Kč</b>
DPH 21%	491 631 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 832 731 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2020 nemění.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 7. 2020

V Prostějově dne 15. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Martin Holinka  
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	13	3 000	39 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 100	420 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	2 900	72 500	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	180	70 200	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 266 700</b>	<b>31.3.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	390	800	312 000	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 800	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	390	1 000	390 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>856 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	390	560	218 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>218 400</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>1 266 700 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	856 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 341 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>491 631 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 832 731 Kč</b>

V Olomouci dne 15. 7. 2020

V Prostějově dne 15. 7. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.