

**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2019/13/0088**  
**(dále jen dodatek)**  
**Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům**  
**seniorů**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D**  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková  
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504  
zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě Plné moci ze dne 09.12.2019  
IČO: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 107-3674100247/0100  
telefon: +420 596 134 673–5, e-mail: info@morys.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů (dále jen „smlouva“).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byla původní madla zaměněna za nová tak, aby byly splněny podmínky této vyhlášky.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 74 947,14 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 12 682,26 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/1.**
3. Dále bude provedena změna kotvení sloupků zábradlí balkonů. Původní kotvení shora do podlahy balkonu bude nahrazeno kotvením z boku. Tato změna kotvení umožní provedení zasklení balkónu až pod úroveň skladeb podlahy balkónu, tzn., že budou skryty veškeré nevzhledné detaily viditelné ze strany.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 374 031,73 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 252 487,28 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/2.**
4. Na základě požadavku investora budou osazeny na okna v bytech interiérové horizontální stínící žaluzie. **Jedná se o vícepráce ve výši 58 991,40 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/3.**
5. Na základě požadavku investora budou osazeny podlahové přechodové lišty PVC/dlažba. **Jedná se o vícepráce ve výši 7 911,12 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/4.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

### **Vyčíslení méně a více prací:**

Celková hodnota víceprací činí **515 881,39 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **265 169,54 Kč bez DPH.**

**Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 250 711,85 Kč bez DPH – viz rozpočet změnových listů – příloha č.1**

Cena díla celkem ze smlouvy: 38 184 951,05 Kč bez DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 4: 39 883 011,14 Kč bez DPH.

**Cena díla po započtení méněprací a víceprací dodatku č. 5: 40 133 722,99 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

### III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1560/RMOB1822/37 ze dne 10.07.2020

V Ostravě dne: 15.07.2020

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA,  
místostarostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě plné moci