

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/07079/19/MO

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59,
627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Jiří Ides, starosta MČ, [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Jihomoravská stavební s.r.o.
Vlhká 166/10, 602 00 Brno
IČ: 28326881 DIČ: CZ 28326881
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Radek Chelík, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61510.

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku dodatek č.1 tohoto znění:

I.

Tímto dodatkem se článek III., odst.2) smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

1. „1.etapa – Oprava 4 ks kontejnerových stání. 1x na ul. Strážnická (ID 401), 3 x na ulici Vlnitá (ID 944, ID 945, ID 947). Doba plnění činí 30 kalendářních dnů od předání staveniště a bude zhotovena nejpozději do 15.12.2019.
2.etapa – Demolice a následná stavba 1ks kontejnerových stání na ulici Slavkovská (ID 1112), a oprava 1 ks kontejnerového stání na ulic Slavkovská (ID 625). Doba plnění činí 34 kalendářních dnů od předání staveniště a bude provedena nejpozději do 15.7.2020.“

II.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Ve zbytku zůstává Smlouva č. SOD/07079/19/MO nezměněna.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VIII/38. schůzi, která se konala dne 1.7.2020

V Brně dne 01-07-2020

Za objednatele:



Jiří Ides – starosta



V Brně dne 01-07-2020

Za zhotovitele:

