

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2020
č. NGE-20010

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Model proudění podzemní vody na Vraňansko-hořínském kanálu

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:

a

ZHOTOVITELEM

G-servis Praha spol. s r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 6, vložka 21745.

Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 163 00

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: RNDr. Michal Tylš, jednatel

IČ: 49680226

DIČ: CZ49680226

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. NGE-20010 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, upravuje takto:

- 1) V čl. IV. „**PŘEDMĚT DÍLA**“ se v odstavci 1.2 bodě A. 2. doplňuje na konec prvního odstavce následující text, který rozšiřuje předmět plnění tohoto bodu:

„V rámci tohoto bodu předmětu plnění bude zajištěno následující terénní měření, jehož výsledky budou zpracovány do matematického modelu stávajícího stavu (bude provedena jeho aktualizace):

- stanovení základního odtoku metodou postupných profilů průtoků (PPP) – 2 x 11 profilů,
- geodetické zaměření (GZ) úrovně hladiny (polohopis, výškopis) – 15 bodů.

Měření bude provedeno v následujících lokalitách – strouha u Lužce nad Vltavou (2 x 1 PPP, 1 GZ), Zelčinské tůň (2 x 3 PPP, 3 GZ), Vrbenské tůň (2 x 3 PPP, 3 GZ), Hořínský potok (2 x 3 PPP, 3 GZ), patní drén pod hrází v Hoříně (2 x 1 PPP, 1 GZ) a řeka Vltava (4 GZ).“

- 2) V čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 843.000,- Kč

(slovy: osmsetčtyřicettřitisíce korun českých)

DPH 21% 177.030,- Kč

včetně DPH: 1.020.030,- Kč

(slovy: jedenmiliondvacettisíctřicet korun českých)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

<i>plnění bodu A – 1</i>	<i>160.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu A – 2</i>	<i>254.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B – 1</i>	<i>160.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B – 2</i>	<i>269.000,- Kč bez DPH.“</i>

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/015/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. NGE-20010 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE.

PODPISOVÁ STRANA.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

RNDr. Michal Tylš
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: Model proudění podzemní vody na Vraňansko-hořínském kanálu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 16.06.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Rozšíření předmětu plnění a související navýšení ceny díla.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					16.06.2020
Na základě dílčích výstupů ze zpracovaného matematického modelu (bod A - 1 - stávající stav) vzešlo doporučení zhotovitele na doplnění vstupních podkladů, které zlepší kvalitu a vypovídající schopnost matematického modelu. Konkrétně se jedná o doplnění měření průtoků na místních vodotečích pro doplnění bilančních informací o množství vody v zájmovém území a zvýšení spolehlivosti a přesnosti matematického modelu proudění podzemní vody (aktuální monitoring je zaměřen na sledování úrovně hladin podzemní vody). Dále bude doplněna úroveň hladiny v řece Vltavě. Ze strany objednatele bylo výše uvedené doporučení akceptováno.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možné z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, aktualizaci původního modelu nemůže zpracovávat jiný zhotovitel. Rovněž zajištění terénních měření je žádoucí doplnit od stávajícího zhotovitele, neboť tato měření úzce souvisí s aktualizací modelu. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, průzkum lokality apod.) a zároveň k možnému posunu termínu dokončení díla.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO - viz bod výše.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
<i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	749.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nedochází ke změně termínů plnění.</i>
Cena SoD po změně	843.000,- Kč	
jedná se o změnu o 12,6 %	94 000 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), nedochází ke změně termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
A-1, A-2, B-1, B-2	843.000,- Kč	2020
garant smlouvy: XXXXXXXXXX	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	