


OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



92/20
1599

Identifikátor smlouvy / dodatku: 136696
Číslo smlouvy objednatele: 130231
Číslo smlouvy zhotovitele: IS Brno 2717/2020 / OHL ŽS SOD00200418

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)
pro akci: „II/360 Oslavička - Rudíkov“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 968 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „Společnost Oslavička – Rudíkov“
Adresa sídla: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zástupce pro věci smluvní: Petr Zbraněk, ředitel divize – R – dopravní stavby, OHL ŽS, a.s.
Zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, OHL ŽS, a.s.
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 – 503087443/0300
IČO: „Společnost“ nemá IČ
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: není zapsána
(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí člen Společnosti Oslavička - Rudíkov

OHL ŽS, a.s.
Adresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Petr Zbraněk, ředitel divize – R – dopravní stavby
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 – 503087443/0300
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)

Člen Společnosti Oslavička - Rudíkov

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Adresa: Hudcova 588/70 b, 621 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloslav Pytlík
Jiří Lutonský
zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Pytlík
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 15. 01. 2020, spočívající ve stanovení změny ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle Článku 2 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy (ZBV č. 1, ZBV č. 2) vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2.

2.3. Celková cena díla dle Článku 4 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

| | |
|---|----------------------------------|
| ZBV č. 1: | 389 374,11 Kč bez DPH |
| ZBV č. 2: | 581 115,21 Kč bez DPH |
| Původní cena díla: | 95. 784 114,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 970 489,32 Kč bez DPH |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2: | 96. 754 603,32 Kč bez DPH |

Článek 3 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo (č. objednatele 130231 a č. zhotovitele IS Brno 2717/2020 / OHL ŽS SOD00200418) ze dne 15. 01. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 11. 5. 2020, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.7. Součástí dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy, které doplňují přílohu č. 1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: ZBV č. 1, ZBV č. 2

15. 07. 2020


V Jihlavě, dne:

Za objednatele: **Kraj Vysočina**

13. 07. 2020


V Brně, dne:


Za zhotovitele: „**Společnost Oslavička – Rudíkov**“


Ing. Jan Hylíš,
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žákova 57, 587 53 Jihlava

46


Petr Zbraněk,
ředitel divize – R – Dopravní stavby
OHL ŽS, a.s.


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO[®]
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645 141/3

Jiří Lutonský,
ředitel a jednatel společnosti

OHL ŽS

079

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Příloha č. 1

ZBV č. 1

ZBV č. 1 03/2020

Stavba: 170080, II/360 Oslavička - Rudíkov

Objekt: SO 801, Vegetační úpravy

Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy

Objednatel: 000V1, Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: 0001, Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: 2020 - 01

Rozpočet:

Základní cena: 921 768,89 Kč

Cena - celkem: 1 311 143,00 Kč

DPH: 275 340,03 Kč

Cena s daní: 1 586 483,03 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 311 143,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 389 374,11 Kč

DPH: 81 768,56 Kč

Cena s daní: 471 142,67 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 6. 4. 2020

Položky ZBV č. 1

Stavba: 170080, II/360 Oslavička - Rudíkov
Objekt: SO 801, Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | PKV | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------|---------|-----|-----|---|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | | | |
| 3 | 11211 | | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M s odvozem na místo určení (KSÚSV) | KUS | 69,000 | 976,48 | 67 377,12 |
| | | | | Dle tabelárního výpisu dendrologického průzkumu celkový počet všech kácených stromů je 270. | | | | |
| | | | | <i>234-165=69,000 [A]</i> | | | | |
| 4 | 11212 | | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M s odvozem na místo určení (KSÚSV) | KUS | 39,000 | 3 499,95 | 136 498,05 |
| | | | | Dle tabelárního výpisu dendrologického průzkumu celkový počet všech kácených stromů je 270. | | | | |
| | | | | <i>46-7=39,000 [A]</i> | | | | |
| 5 | 11214 | | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M s odvozem na místo určení (KSÚSV) | KUS | 583,000 | 318,18 | 185 498,94 |
| | | | | Dle tabelárního výpisu dendrologického průzkumu celkový počet všech kácených stromů je 270. | | | | |
| | | | | <i>681-98=583,000 [A]</i> | | | | |
| | | | | | | | Celkem | 389 374,11 |
| | | | | | | | Celkem za rozpočet | 389 374,11 |

Příloha č. 1

ZBV č. 2

**ZBV č. 2 04/2020**

Stavba: 170080, II/360 Oslavička - Rudíkov

Objekt: SO 801, Vegetační úpravy

Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy

Objednatel: 000V1, Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: 0001, Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: 2020 - 01

Rozpočet:

Základní cena: 921 768,89 Kč

Cena - celkem: 1 892 258,21 Kč

DPH: 397 374,22 Kč

Cena s daní: 2 289 632,43 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 892 258,21 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 581 115,21 Kč

DPH: 122 034,19 Kč

Cena s daní: 703 149,40 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29. 4. 2020

Položky ZBV č. 2

Stavba: 170080, II/360 Oslavička - Rudíkov
Objekt: SO 801, Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | PKV | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------|---------|-----|-----|--|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | | | |
| 6 | 11221 | | | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M s odvozem na skládku vč. poplatku | KUS | 695,000 | 713,16 | 495 646,20 |
| | | | | <i>263+432=695,000 [A]</i> | | | | |
| 7 | 11222 | | | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M s odvozem na skládku vč. poplatku | KUS | 41,000 | 2 084,61 | 85 469,01 |
| | | | | <i>7+34=41,000 [A]</i> | | | | |
| | | | | | | | Celkem | 581 115,21 |
| | | | | | | | Celkem za rozpočet | 581 115,21 |