

Předmět díla:	„Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP - pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v. v. i.“		
Část:	Elektroinstalace		
Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	Ing. Jiří Mach		
Projektant:	STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno		
Popis změny:			
ZL č.10 řeší koncové prvky a kabeláže.			
Odůvodnění změny:			
Vlivem záměny elektrických žaluzií za manuální vznikli odpočty na elektroinstalacích. Dále ZL řeší nesoulad VV a PD, změna doplňuje zásuvky s přepětovou ochranou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	23 151,40 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-15 658,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 493,40 Kč	
	výše DPH sazba:	21	1 573,61 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	9 067,01 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změ	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI (Ing. Jiří Mach):		
	Objednatel (Igor Palásek):		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_ZL_10		