

Předmět díla:	„Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP - pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v. v. i.“		
Část:	Vzduchotechnika		
Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	Ing. Jiří Mach		
Projektant:	STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změnový list č.11 řeší dodávku a montáž nového ventilátoru RFC 200-15/0,25-3-P-Z.			
Odůvodnění změny:			
V PD nebylo uvažováno s dodávkou nového ventilátoru pro odtažení digestoře. Při zprovoznění digestoře bylo zjištěno, že stávající ventilátor nemá dostatečný výkon odtažení. Digestoř by nemohla být využívána.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	15 840,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	15 840,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21	3 326,40 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	19 166,40 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změ	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI (Ing. Jiří Mach):		
	Objednatel (Igor Palásek):		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_ZL_11		