

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, ŠRÁMKOVA 4, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zakázka: „ZŠ Šrámkova – potrubí SV, TUV, výměna zařizovacích předmětů“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Milan Baďura

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Jednající:

Zapsána:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických :

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ Šrámkova – potrubí SV, TUV, výměna zařizovacích předmětů**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- dílo bylo rozšířeno o dodávku a montáž umyvadla v učebně HV b109, včetně napojení na rozvody vody a odpadů, dodávku a provedení keramického obkladu a další související HSV a PSV konstrukce a práce.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	252.448,30 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	12.854,00 Kč
- nová celková cena díla	265.302,30 Kč
- DPH 21%	55.713,48 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	321.015,78 Kč

(slovy: tři sta dvacet jeden tisíc patnáct a 78/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.



Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezasajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)

V Opavě dne 13. 9. 2020

V OPAVĚ dne 13. 9. 2020



Technická specifikace dodávek a prací - DODATEK č. 1**Položkový rozpočet**

Stavba :	ZŠ Opava, Šrámkova 4	Rozpočet:	dodatek č. 1
Objekt :	ZŠ Šrámkova – potrubí SV, TUV, výměna zařizovacích předmětů		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Práce dle dodatku č. 1				
1		Zednické práce	hod	4,00	250,00	1 000,00
2		Instalatérské práce	hod	19,50	250,00	4 875,00
3		Obkladačské práce	hod	3,00	380,00	1 140,00
4		Tvárnice Ytong tl. 10 cm (5 cm)	ks	7,00	35,00	245,00
5		Lepidlo	ks	1,00	79,50	79,50
6		Potrubí HT 40 a 50	m	17,00	31,50	535,50
7		Potrubí PPR 20	m	35,00	20,70	724,50
8		Přechody a nástěnky PPR 20	ks	4,00	34,00	136,00
9		Kotvicí materiál	kompl	1,00	500,00	500,00
10		Izolace návleková 20x6	m	35,00	6,30	220,50
11		Umyvadlo bez krytu sifinu včetně baterie, sifinu, šroubů a	kompl	1,00	2 230,00	2 230,00
12		Dodávka a montáž lišt rohových	kompl	1,00	1 168,00	1 168,00
	Celkem za	Práce dle dodatku č. 1				12 854,00

CELKEM Kč za cenovou nabídku bez DPH	12 854,00
CELKEM Kč za 21% DPH	2 699,00
CELKEM Kč za cenovou nabídku včetně DPH	15 553,00