

**DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 268-2020-505204
NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslavou Khekovou,
vedoucí Pobočky Písek

Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

Ing. Marek Vituj, Pobočka Písek (pro k.ú.
Dolní Ostrovec)

Bc. Pavlína Švejdová, Pobočka Písek
(pro k. ú. Probulov)

Radim Kouřimský, Pobočka Písek (pro
k.ú. Horní Ostrovec)

XXXX

pisek.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:

UNIGEO a.s.

sídlo:

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupený:

Ing. Janem Pekařem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXX

tel.:

XXXX

e-mail:

XXXX

XXXX

tel./fax:

XXXX

e-mail:

XXXX

ID DS:

k6hgtr

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2111079929/2700

IČO:

45192260

DIČ:

CZ45192260

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15. 05. 2020 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Horní Ostrovec, k.ú. Dolní Ostrovec a k.ú. Probulov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

2. Z důvodu eliminace škod na zemědělské plodině, které by způsobily technické práce při provádění geotechnického průzkumu a na základě vyjádření uživatelů příslušných zemědělských pozemků dotčených průzkumem, se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně termínu předání díla z 3. 8. 2020 na **31. 08. 2020**.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 16. 07. 2020

V Ostravě dne 15. 07. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Pekař
Předseda představenstva
UNIGEO a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Vladimír Pavlín
Státní pozemkový úřad
Pobočka Písek