

Dodatek č.1**Smlouvy o poskytování služeb**

číslo smlouvy Objednatele : 1563/00066001/2018 ze dne 4.6.2018
číslo smlouvy Poskytovatele : 1-0583.d01

na akci

II/107 Všechnomy, okružní křižovatka – PD**Smluvní strany****Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

spis. zn.: B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

jejímž jménem jedná: Ing. Martinem Höfler, předseda představenstva
Ing. Václavem Sejk, místopředseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Ing. Václav Vlček, člen představenstva

ve věcech technických: Ing. Jan Vlček, člen představenstva

Z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s. IČ 45272891 se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Poskytovatele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s. viz. příloha č.4 „Oznámení o fúzi“. Dále se mění bankovní spojení Poskytovatele:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek č.1 Smlouvy o poskytování služeb.

Článek 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **II/107 Všechromy, okružní křižovatka - PD** (dále jen „**Zakázka**“).

Článek 3. Předmět dodatku č.1 Smlouvy

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele dílo „II/107 Všechromy, okružní křižovatka - PD“.

Vzhledem k výskytu koronaviru COVID-19 a s ohledem na usnesení vlády České republiky č.194 ze dne 12.3.2020, kterým došlo k vyhlášení nouzového stavu na území ČR a s přihlédnutím k navazujícím krizovým opatřením plynoucím z usnesení Vlády České republiky č.211 ze dne 14.3.2020 a č.215 ze dne 15.3.2020, došlo ke změně standardního společenské chování a včetně dopadu na mobilitu. Ze stanoviska Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, která je metodickým orgánem pro příslušné hygienické stanice, není možné v nouzovém stavu měřit hluk, jelikož „měření hluku z dopravy za nouzového stavu, včetně přepočtu naměřených intenzit na RPDI, neposkytují výsledky, které by objektivně a průkazně popisovaly dlouhodobé působení tohoto zdroje hluku“. Taková měření a jejich vyhodnocení by byla hygienickými stanice následně odmítnuta jako nerelevantní, a vykonaná práce by byla zbytečná. Hluková studie slouží jako podklad pro určení potřeby zajištění protihlukových opatření, které mohou mít vliv na výslednou podobu díla. Z výše uvedeného důvodu se Objednatel a Poskytovatel dohodli na aktualizaci jednotlivých termínů plnění smlouvy.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění následující ustanovení Smlouvy:

Článek 5 Termíny plnění

Původní znění článku 5. Termíny plnění Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v těchto termínech:

5.1.1 Zjišťovací studie

- **Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy**

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

- **do 30.6.2020**

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem**

5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DÚR**

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**

5.1.6 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

- **Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu objednatelem**

5.1.7 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu objednatelem**

5.1.8 Majetkoprávní vypořádání:

- **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
 - **do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,**
- **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
 - **do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)**

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.

5.1.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení**

5.1.10 Výkon autorského dozoru

- **Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

(dále jen „Doba plnění“).

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

Původní znění článku 8.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Aleš Čermák, MBA

Při doručování Poskytovateli: Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
K rukám: Ing. Jan Vlček

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: Ing. Aleš Čermák, MBA
E-mail:

Jméno: Petr Holan
E-mail:

Jméno: Ing. Ján Kukura
E-mail:

V případě Poskyvatele: Jméno: Ing. Jan Vlček
E-mail:
Tel.:

- 8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 15.
Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel jeden (1) stejnopis.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 3 – Plná moc v novém znění

V Říčanech dne _____

V Praze dne 11.1.20

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler,
předseda představenstva

PUDIS a.s.
Ing. Jan Vlček,
člen představenstva

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

jednající: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„II/107 Všechromy, okružní křižovatka - PD“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu k územnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek,

- vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.,
 - zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
 - uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne:

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Plnou moc přijímám dne

.....
PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva