

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. S957/2019/028

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

I [REDACTED], *zastupitelnost*, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100,

(dále jen „objednatel“)

a

NATRI/VZ, s.r.o.

IČ: 27678695

DIČ: CZ 27678695

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Řádky 328, 696 02, Ratíškovice

zastoupený: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Žídek

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2019/028 ze dne 13.5.2019 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2019 Smlouvu o dílo č. S957/2019/028.
2. Z důvodu změny vedoucího správy toků dochází ke změně v hlavičce na straně objednatele, kdy [REDACTED] nahrazuje [REDACTED]
3. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna rozsahu prací před dokončením díla.

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v pracích na objektu hráze, kde bude stávající opevnění návodní strany nahrazeno dle zjištěného stavu, a to v délce 10m, šikmá výška 2,5m a tloušťka 0,5m o hmotnosti do 500kg s podsypem ze štěrkodrti o tloušťce 150mm. Rozebraný zához bude použit do podkladních vrstev. Změny jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (*příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD*).
2. Z důvodu změny vedoucího správy toků dochází ke změně v hlavičce na straně objednatele, kdy Ing. Pavla Pernicu nahrazuje Ing. Miroslav Cháb.

Čl. II.
Doba plnění

Doba plnění díla, která je předmětem tohoto dodatku se nemění.

III.
Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

Cena za dílo bez DPH:	1 120 755,00 Kč
DPH (21%):	235 358,55 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	1 356 113,55 Kč

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Původní cena bez DPH	1 120 755,00 Kč
Dodatek č. 1 vícepráce	52 736,29 Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	1 173 491,29 Kč
DPH 21%	246 433,17 Kč
Nová cena včetně DPH	1 419 924,46 Kč

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2019/028 ze dne 13.05.2019 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ve Vsetíně dne:

v..... dne: 2.7. 2020

 (01)
álové



Ing. Miroslav Cháb
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

zhotovitel

ing. Antonín Štěpánek,
jednatel spol. NATRIX VE, s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 17063-14XR-PA-VP
Stavba: Obnova VN Hutě - více práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. Ratiškovice DIČ: CZ27678695
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			52 736,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	52 736,29	11 074,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			63 810,91
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17063-14XR-PA-VP

Stavba: Obnova VN Hutě - více práce

Místo: Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATRIX VZ,s.r.o. Ratíškovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 736,29	63 810,91
17063-14XR-PA-VP	Obnova VN Hutě - více práce	52 736,29	63 810,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova VN Hutě - více práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
NATRIX VZ,s.r.o. Ratíškovice

IČ: 27678695
DIČ: CZ27678695

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 736,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	52 736,29	21,00%	11 074,62	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			63 810,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VN Hutě - více práce

Místo:

Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATRIX VZ,s.r.o. Ratíškovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 736,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 736,29	
D	1		Zemní práce				3 172,50	
1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	13,500	235,00	3 172,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	VV		"Rozebrání stávající rovnaniny" 2,5*2,0*0,5+(2,5+3,0)/2*8*0,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				44 618,85	
2	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	4,050	517,00	2 093,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	VV		"PODSYP opevnění " 2,5*2,0*0,15+(2,5+3,0)/2*8,0*0,15		4,050			
	VV	PODSYP	Součet		4,050			
3	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 ka s urovnáním líce	m3	11,500	2 187,00	25 150,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 ka					
	VV		"Doplnění rovnaniny v běhu nádrže kolem stávajícího požeráku: původně, 2 m3, viz C.3. a D.1."-2		-2,000			
	VV		"Doplnění rovnaniny v běhu nádrže kolem stávajícího požeráku: aktuálně" 2,5*2,0*0,5+(2,5+3,0)/2*8*0,5		13,500			
	VV		Součet		11,500			
4	K	R01	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 ka s urovnáním líce	m3	13,500	1 287,00	17 374,50	
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 ka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Původně viz položka URS 463211153: bez materiálu					
	VV		"Opětovné použití rozebraného materiálu v místě stavby" 13,5		13,500			
D	998		Přesuny hmot				4 944,94	
5	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	28,354	174,40	4 944,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

SEZNAM FIGUR

Kód: 17063-14XR-PA-VP
Stavba: Obnova VN Hutě - více práce

Datum: 15. 5. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
17063-14XR-PA-VP	Obnova VN Hutě - více práce		
PODSYP	Podsypaní rovnanin a skluzu štěrkokopískem		4,050
	"PODSYP opevnění " 2,5*2,0*0,15+(2,5+3,0)/2*8,0*0,15		4,050
PODSYP	Součet		4,050