



## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S936/2019/410

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

**(dále jen „objednatel“)**

a

**GEOVAP, spol. s r.o.,**

IČO: 150 49 248,

DIČ: CZ15049248,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

sídlo: Čechova nábřeží 1790, Pardubice I – Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

zastoupená: Ing. Pavlem Cimlem (jednatel)

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 500069362/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění projekčních prací na akci: **“Zápis VN do KN – VN Byšičky, VN Na Křemenci, VN Slaná Voda“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S936/2019/410, uzavřené dne 10. 12. 2019, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto navýšení zakázky o zpracování geometrického plánu VN Byšičky po vyžádání vodoprávním úřadem a prodloužení termínu odevzdání dokumentace z důvodu vypracování GP a v návaznosti na zpracování dokumentace rekonstrukce hráze a zátopů VN Na Křemenci pro ST LČR jinou projekční společností.

#### Rekapitulace nákladů:

Zápis VN do KN – VN Byšičky, VN Na Křemenci, VN Slaná Voda	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD dle dodatku č. 1
	189.000,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	15.000,- Kč bez DPH	204.000,- Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo. Ruší se původní text článku III. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 204.000,- Kč bez DPH, slovy dvěsetčtyřítisícekorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **2. 1. 2020**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30. 9. 2020**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Dále se ruší původní text čl. II., odst. 4 a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 7.10.2020; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

### IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S936/2019/410, ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V Pardubicích..., dne: 10.7.2020


V Týništi nad Orlicí, dne: 15-07-2020



Za žhotovitele  
Ing. Pavel Cimpl  
Jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.



Za objednatele  
Ing. Karel Fišer  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.



Lesy České republiky, s.p.  
Krajské ředitelství Choceň  
Za drahou 191  
517 21 Týniště nad orlicí

**Věc: cenová nabídka a žádost o vyhotovení dodatku**

Dobrý den.

Na základě požadavku vodoprávního úřadu v Jičíně, při zpracování dokumentace VN Byšičky, aby součástí dokumentace byl i geometrický plán na vyznačení parcely vodního toku vycházejícího z přepadu hráze zasíláme cenovou nabídku na zaměření a vyhotovení tohoto geometrického plánu


Cenová nabídka - 15.000 bez DPH.

Dokumentace VN Na Křemenci. V současné době zpracovává firma ENVICONS s.r.o. pro LČR dokumentaci k opravě hráze a zátopového území. Definitivní zábor byl přislíben touto firmou dodat do 15.7.2020. Geometrický plán a pasport bude zpracován tak, aby jej po realizaci rekonstrukce nebylo nutno v KN měnit.

Žádáme tímto z těchto důvodů o prodloužení termínu smlouvy o dílo č. s936/20191410 do 30.9.2020.

Děkujeme, s pozdravem

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel



Vyřizuje:

Ing. 

