

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-47128-17/ČJ-2019-1800SU-31




SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-47128-10/ČJ-2019-1800SU-31

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Ing. Michal Štýs – STAVITELSTVÍ ŠTÝS

zastoupený: Ing. Michal Štýs – stavbyvedoucí, majitel
se sídlem: Dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71
IČ: 45107360
DIČ: CZ6411161372
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Benátky nad Jizerou
číslo účtu: 107-3618130257/0100
Tel.: 
E-mail: 
Fax: -----
Zapsaný: F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Magistrátem města Ml.Boleslav vedeném pod Č.j.:
ObŽÚ/U13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk Liberec, Čerchovská – kanalizace“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavce 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	99.259,55 Kč
DPH 21%:	20.844,51 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	120.104,06 Kč
slovy: Sto dvacet tisíc sto čtyři koruny české šest haléřů	

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	59.174,60 Kč
DPH 21%:	12.426,67 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	71.601,27 Kč
slovy: Sedmdesát jeden tisíc šest set jedna koruna česká dvacet sedm haléřů	

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č. 1

V Liberci:

objednatel:



.....
Ing. David Půkorný
vedoucí oddělení

V Benátkách nad Jizerou:

zhotovitel:



.....
Ing. Michal Štys
majitel, stavbyvedoucí