

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1
smlouvy o dílo**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“
(číslo smlouvy objednatele: 0007/2020/ODSR)

**Článek I.
Smluvní strany**

Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené: Ing. Radimem Holíšem, starostou města
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 249737390/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **RADDIT consulting s.r.o. – vedoucí společník sdružení
„RADDIT-EKOTOXA“**
Sídlo: Fojtská 574, 739 24 Krmelín
Jednající: [redacted] jednatel společnosti
IČO: 27811221
DIČ: CZ27811221
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 216550482/0300
ID datové schránky: bciv5gf
(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.
Úvodní ustanovení**

Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení na služby, konkrétně na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 uzavřely dne 14. 4. 2020 smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“** (dále jen „smlouva o dílo“).

Termín zhotovení díla spočívajícího ve zpracování segmentové koncepce pro oblast životního prostředí byl dle odstavce 2 článku IV. smlouvy o dílo stanoven nejpozději do 30. 11. 2020. Za účelem naplnění uvedeného termínu byl objednatelem při zadávání veřejné zakázky definován v odstavci 2, bodě 2.1, článku VI. smlouvy o dílo přehled klíčových aktivit, výstupů a termínů zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy). Po nabytí účinnosti smlouvy o dílo dne 20. 4. 2020



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

však termíny zpracování v kalendářních dnech nekorespondovaly se stanoveným termínem zhotovení díla nejpozději do 30. 11. 2020 - závěrečná klíčová aktivita „1.D Implementační část“, resp. výstupy této klíčové aktivity, mají přesah k termínu 15. 1. 2021. Z výše uvedeného vyplývá, že smlouva o dílo nabyla účinnosti v pozdějším termínu, než objednatel předpokládal.

Pozdější uzavření a nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo oproti předpokladům objednatele bylo způsobeno z následujících důvodů:

Z důvodů obsáhlé administrace, hodnocení nabídek, svolání komise na příslušný termín a zajišťování všech podstatných podkladů k hodnocení a otevírání obálek probíhalo hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky v delším časovém úseku, dále smlouva o dílo před podpisem zástupců smluvních stran podléhala kontrole ex-ante na řídicím orgánu a následně byla projednávána Radou města Rožnov pod Radhoštěm, a po zajištění podpisů zástupců smluvních stran byla smlouva o dílo vkládána do registru smluv.

Na základě uvedených důvodů vznikla potřeba aktualizovat termíny zpracování daných výstupů klíčových aktivit v kalendářních dnech, aby byly v souladu s termínem zhotovení díla nejpozději do 30. 11. 2020, jenž zůstane nezměněný.

Smluvní strany se proto dohodly na aktualizaci termínů zpracování následujících výstupů klíčových aktivit.

Článek III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

1. Odstavec 2 článku VI. smlouvy o dílo nově zní:

2. Podmínky pro fakturaci

2.1 Přehled klíčových aktivit, výstupů a termínů zpracování v kalendářních dnech (počítáno od data účinnosti smlouvy o dílo, tj. od 20. 4. 2020)

Dílo	Klíčové aktivity	Výstupy klíčové aktivity	Termín zpracování v kalendářních dnech (od data účinnosti smlouvy)
Koncepte životního prostředí	1.B Analytická část koncepce	d. SWOT analýza	do 92 dní
	1.C Návrhová část koncepce	a. návrhová část	do 176 dní
		b. metodika pro implementaci navržených opatření	do 176 dní
		c. schůzky	do 215 dní
	1.D Implementační část koncepce	a. implementační plán	do 221 dní
		b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení	do 221 dní
		c. seminář	do 221 dní

2.2 Klíčová aktivita 1.B Analytická část koncepce

Výstupy dílčích částí a., b., c. a d. (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli, a to nejpozději **do 92 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.3 Klíčová aktivita **1.C Návrhová část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b. a c.** (včetně zápisů) klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 215 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

2.4 Klíčová aktivita **1.D Implementační část koncepce**

Výstupy dílčích částí **a., b. a c.** klíčové aktivity zhotovitel projedná s objednatelem a případné připomínky zhotovitel zapracuje. Takto zpracované výstupy předá zhotovitel v elektronické podobě (formát .doc a PDF) objednateli a to nejpozději **do 221 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Objednatel výstupy schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený objednatelem a zhotovitelem, který bude podkladem pro fakturaci dle odst. 1 čl. VI. smlouvy.

Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit koncepce životního prostředí budou dodavatelem zpracovány do souhrnného materiálu „koncepce ŽP“. Tuto koncepci ŽP dodavatel projedná se zadavatelem a případné připomínky dodavatel zapracuje. Koncepci ŽP následně předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě (formát .doc a PDF) a v tištěné svázané podobě ve formátu A4 v 5 vyhotoveních, a to nejpozději do 221 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zadavatel tuto koncepci ŽP schválí do 2 pracovních dnů ode dne předání. Na základě schválení bude podepsán předávací protokol potvrzený zadavatelem a dodavatelem.

2. Text přílohy č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram plnění – se nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí **objednatel**.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá jeho ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku č. 1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku č. 1 a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1


Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění – přílohy č. 4 smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 10.7.2020 usnesením č. 1195/58

V Rožnově pod Radhoštěm dne 13.7.2020

V Krmelíně dne 15.7.2020

Za objednatele:



Ing. Radim Holíš
Starosta města



Za zhotovitele:



jednatel společnosti





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Příloha č. 1 – Aktualizace harmonogramu plnění

Předmět zakázky	Klíčové aktivity	Výstupy	113	176	215	221	258	342	360	390
Zpracování SPRM	1.B Analytická část SPRM	aa. vyhodnocení stávajícího SPRM 2008-2020 (naplnění, doporučení)								
		ab. analýza (cílů, indikátorů) koncepčních a strategických dokumentů (6 analytických výstupů nových segmentových koncepcí + existujících podkladů)								
		d. průzkum kvality života								
		e. SWOT analýza								
	1.C Návrhová část SPRM	a. aktualizovaný harmonogram metodiky postupu								
		b. organizace a koordinace plánovaných schůzek a veřejných projednání (zápisy)								
		c. SPRM 2021-2030								
	1.D Implementační část SPRM	a. metodika implementace SPRM								
		b. 1. akční plán na roky 2021-2023								
		ca. seminář práce se SPRM (zápis)								
		cb. představení veřejnosti (zápis)								
Zpracování segmentových koncepcí	1.B Analytická část	a. situační analýza								
		b. ekonomické, srovnávací analýzy a další specifické analýzy								
		c. vyhodnocení plnění cílů								
		d. dotazníkové šetření								
		e. SWOT analýza								
	1.C Návrhová část	a. návrhová část								
		b. metodika pro implementaci navržených opatření								
		c. schůzky								



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Číslo dodatku č. 1 objednatele: 0007/2020/ODSR/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

1.D Implementační část	a. implementační plán									
	b. metodika indikátorů a hodnocení postupů zavedení									
	c. závěrečný seminář									

