

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
VS-24964/ČJ-2020-801851

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: ██████████, č. ú.: ██████████

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JK stav – realizace staveb s.r.o.

Se sídlem 28. Října 1025/1, 430 01 Chomutov

Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem,

Oddíl C, vložka 24301

Jejímž jménem jedná Pavel Falis, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO:27328121

DIČ:CZ27328121

Bankovní spojení: ██████████

č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne
27.4.2020 vedenou pod č.j. VS-24964/ČJ-2020-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“, se v souladu s bodem

(5) článku XVII. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1) Kontrolou předloženého rozpočtu bylo zjištěno, že byli na základě původního chybného výkazu výměr vyčísleny položky, které se nebudou na stavbě provádět a to kompletní rekonstrukce 1.PP, zde se bude provádět na základě původního rozpočtu pouze výměna stoupacího kanalizačního potrubí a s tím souvisící zednické začištění, dále byla v rozpočtu navíc sensorová baterie k umyvadlům na každé rekonstruované koupelně, tato baterie se vypouští. V objektu č. 9 – levá strana ubyly na základě rozpočtu jedny kovové dveře.
Zároveň nebyly naceněny ve výkazu výměr požadované položky. Jedná se o betonáž podlahy pro potřebné vyspádování vč. odbourání původní podlahy a to v koupelnách jak na objektu č. 9 tak i objektu č. 10. Na každém objektu v koupelně chyběli baterie k výlevkám a veškeré sprchové baterie vč. příslušenství a cena za jejich montáž. Ve všech objektech také chyběla montáž dveří. (viz. změnový list a položkový rozpočet stavby).
- 2) Po vyčíslení všech víceprací a méněprací se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě jednotkových cen a kusů u jednotlivých položek rozpočtu, tak aby nedošlo k navýšení celkové ceny díla a ta zůstala neměnná.

Tedy celkově nedojde k navýšení oproti schváleným nákladům dle přiloženého změnového listu a položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznice

.....
Pavel Falis
JK Stav – realizace staveb s.r.o.
jednatel