

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: 041014/02/2020**

**číslo smlouvy zhotovitele: S002/2020**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Zhotovitel: G-servis Praha spol. s r.o.  
sídlo/místo podnikání: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
spis. značka zápisu C 21745, vedeném u Městského soudu v Praze

jejímž jménem jedná: RNDr. Michal Tylš, jednatel

IČO: 49680226  
DIČ: CZ49680226  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7005404-081/0100  
telefon: 235018367  
fax: 265018368  
e-mail: g-servis@g-servis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

RNDr. Michal Tylš, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

RNDr. Zdeněk Zýma, vedoucí skupiny Geologické práce a Sanace

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je změna závazku zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“) z těchto důvodů:

- A) Zadání úkolu (vč. přílohy č. 3 Zadávací dokumentace se vzorovými výstupy) předpokládalo konstrukci hydrogeologických řezů primárně pro jednotlivá katastrální území. V počáteční fázi realizace zakázky bylo ze strany objednatele VaK Hradec Králové a odborného garanta úkolu RNDr. Šedy navrženo vycházet z konstrukce komplexních „dlouhých“ hydrogeologických řezů napříč přes celou hodnocenou strukturu.
- B) Na jednání výrobního výboru č. 1 dne 5.3.2020 předložil Zhotovitel návrh pozic lomených hydrogeologických řezů. Tento návrh byl Objednatelem akceptován (viz. zápis z VV 1) a Zhotovitel zahájil konstrukci těchto řezů. Následně byla komunikace nad dílčími výsledky prací limitována nástupem karanténních opatření v souvislosti pandemií koronaviru a omezovala se na e-mailovou komunikaci, případně telefonáty a telefonní konference. To s ohledem na složitost posuzované problematiky bohužel nemohlo v plné míře nahradit přímou diskuzi nad pracovními výsledky.
- C) Na VV1 bylo Zhotovitelem nabídnuto, že zapracuje hydrogeologické podklady (nad rámec zadání) rovněž do geografického informačního systému QGIS.

2/ Beze změn oproti původnímu znění.

3/ Beze změn oproti původnímu znění.

4/ Beze změn oproti původnímu znění.

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě výše uvedených důvodů, se odstavec III. Termíny a místo plnění mění takto:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Beze změn oproti původnímu znění.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se dodatkem číslo 1 mění:

	Termín dokončení
Předkládání hrubopisu projektové dokumentace na výrobních výborech dle níže uvedených pravidel	beze změn
Předložení finální verze projektové dokumentace	<b>24.07.2020</b>

Dále beze změn oproti původnímu znění.

**Články smlouvy IV. – XIV. jsou beze změny oproti původnímu znění.**

## XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Beze změn oproti původnímu znění.
- 2/ Beze změn oproti původnímu znění.
- 3/ Beze změn oproti původnímu znění.
- 4/ Beze změn oproti původnímu znění.
- 5/ Beze změn oproti původnímu znění

6/ Svým podpisem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku a uzavírají jej dohodu a na základě svobodné vůle.

7/ Beze změn oproti původnímu znění.

8/ Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.

9/ Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Přílohy: nejsou

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne 25.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
RNDr. Michal Tylš  
jednatel  
G-servis Praha spol. s r.o.