





**D O D A T E K č . 1**  
**ke smlouvě o dílo č.  ze dne 20. 12. 2019**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: , generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 439  
se sídlem: Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
IČO: 16736907  
DIČ: CZ 16736907  
zastoupena:  jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**d o d a t e k č . 1**

**I.**

1. Dne 20. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Modernizace dohledového centra systémů PZTS objektů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a sjednocení informací s novým systémem přenosu na PCO PČR, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Bližší specifikace, zdůvodnění a vyčíslení víceprací je uvedeno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27. 5. 2020.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku 863.025 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*1. Cena za práce se sjednává ve výši:*

*cena celkem bez DPH*

*3.764.553 Kč*

5. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu a rozsahu plnění ze dne 17. 6. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:  
  
*“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 26. 2. 2021.“*
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne: 16 -07- 2020




VODÁRNA PLZEŇ a.s.

  
generální ředitel

V Plzni dne: 15 -07- 2020



KAPPENBERGER + BRAUN,  
Elektro - Technik spol. s r.o.

  
jednatel společnosti