

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-425/19 – D2  
Číslo zakázky: 21110216  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 19311

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **VHS Brno, a.s.**  
Se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 2919  
IČO: 25556568  
DIČ: CZ25556568  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva  
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací, které byly vyvolány rozdělením projektové dokumentace a novými zjištěními v průběhu stavby. Tyto práce jsou zúčtovány na základě **změnových listů č. 1 – 8/2020**, které jsou společně s podrobným odůvodněním přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Původní celková cena bez DPH    | 26 950 100,00 Kč       |
| <u>Změna ceny dodatkem č. 1</u> | <u>1 348 010,98 Kč</u> |
| Celková cena bez DPH            | 28 298 110,98 Kč       |
| DPH 21 %                        | 5 942 603,30 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH          | 34 240 714,28 Kč       |

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 10. 07. 2020

V Brně dne 10. 7. 2020

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti