

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050,
ISPROFOND: 327 321 4993, uzavřené dne 19.09.2018 (dále také jen jako „Smlouva“)

Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 87636

bank. spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Šiprem**, prokuristou společnosti

korespondenční adresa: IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice

(dále také jako „společník 1“ nebo „vedoucí společník“)

a

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: Dubičné 106, 373 71 Dubičné

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích spisová značka C
2479

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

korespondenční adresa: TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

(dále také jako „společník 2“)

společníci společnosti „IXP + TMS_Redundantní napájení GSM-R“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 10. 08. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice, kdy vedoucím společníkem je obchodní firma IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice, IČO: 03977471, která je oprávněna na základě citované smlouvy jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků včetně přijímání plateb od Objednatele. Smlouvu o dílo a případné dodatky ke Smlouvě o dílo budou podepisovat oba společníci společnosti. Originál Společenské smlouvy ze dne 10. 08. 2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla je omezení provozu dotčených organizací státní správy podílejících se na veřejnoprávním projednání stavby a veřejnoprávních institucí zajišťujících vydání jednotlivých územních rozhodnutí stavby. Toto zpoždění souvisí s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 03. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru) /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a jeho prodloužením vyhlášeným vládou ČR na základě usnesení č. 396 ze dne 09. 04. 2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2) a jeho prodloužením vyhlášeným vládou ČR na základě usnesení č. 485 ze dne 30. 04. 2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2).

Ze shora uvedených důvodů došlo ke zpoždění při vydávání jednotlivých územních rozhodnutí, které však nemůže být přičítáno k tíži Objednatele ani Zhotovitele. Zhotovitel o vydání územních rozhodnutí požádal ve stanoveném termínu. K datu podpisu tohoto dodatku č. 2 již byly vydány čtyři územní rozhodnutí, dvě již s nabytím právní moci. Všechna čtyři zbývající územní řízení jsou zahájena a očekává se jejich vydání a následně nabytí právní moci. Na základě shora uvedeného se tak smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti se shora uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení odstavce 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP DUR 03-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky-VTP_ZP+DUR_09-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího společníka

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 26 -06- 2020

Za Zhotovitele:

IXPROJEKTA s.r.o.:

V Brně dne 23.06.2020

.....
~~Ing. Petr Hofhanzl~~
~~ředitel~~
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Šipr
prokurista společnosti
IXPROJEKTA s.r.o.

TMS projekt s.r.o.:

V Dubičném dne 23.06.2020

.....
Ing. Marek Tyr
jednatel společnosti
TMS projekt s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<i>Část</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	návrh technického řešení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	zpracování kompletního záměru projektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení záměru projektu	odevzdání čistopisu dokumentace pro územní řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. Dílčí etapa	do 13 měsíců od schválení záměru projektu	zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 943641

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81163c63-a8f6-48fc-821b-5c7f8316d020

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2020 09:04:01



052f7830-07de-4cd2-90a3-39bd0cb9d490