



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **20/SML2875/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [svitilova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku Krajského  
úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [vesela.z@kr-ustecky.cz](mailto:vesela.z@kr-ustecky.cz) / 475 657 322

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

Název/Jméno Mostecká montážní a.s.

Sídlo: Na poříčí 1071/17 Nové Město 110 00 Praha 1

Zastoupený: Danielem Černým, předsedou představenstva

Martinem Stříbrným, členem představenstva

IČ:(RČ) 25493507

DIČ: CZ25493507

Bank. spojení: ČSOB a.s. Most

číslo účtu: 240064329/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Eva Bunešová, obchodně výrobní náměstek

E-mail/telefon: [e.bunesova@mostecka-montazni.cz](mailto:e.bunesova@mostecka-montazni.cz) , 606 053 598

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šturma, ředitel inspekčního orgánu

E-mail/telefon: [m.sturma@mostecka-montazni.cz](mailto:m.sturma@mostecka-montazni.cz), 608 444 730

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2020 na akci: „**Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2**“ takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

**doplňuje se odstavec 7.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 7. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **24 174 712,51 Kč** (slovy: dvacetčtyřimiliónů jednostosedmdesátčtyřitisícdmsetdvanást korun českých a padesátjedna haléře) **bez DPH a 29 251 402,14 Kč** (slovy: dvacetdevědvěstěpadesátjednatisícčtyřistadva korun českých a čtrnáct haléře) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí **292 100,00 Kč** (slovy: dvěstědevadesátdvatisícjedno korun českých) **bez DPH a 353 441,00 Kč** (slovy: třístapadesáttřitisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **24 466 812,51 Kč** (slovy: dvacetčtyřimiliónůčtyřista šedesátšesttisícsmsetdvanást korun českých a padesátjedna haléře) **bez DPH a 29 604 843,14** (slovy: dvacetdevětmiliónůšestsetčtyřitisícsmset čtyřicet tři koruny české a čtrnáct haléře) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/035181/2020/INV/VZ-INV/0029 s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 24. 4. 2020, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 14. 07. 2020

V Praze dne 13. 07. 2020

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman

.....  
**Mostecká montážní a.s.**  
Daniel Černý

.....  
**Mostecká montážní a.s.**  
Martin Stříbrný

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



# Žádost o změnu ceny

## Název veřejné zakázky:

„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o. – rekonstrukce školní  
dílenkové lodi ČSPL-DL2“

## Objednatel :

Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ708 92 156

## Zhotovitel :

Mostecká montážní a.s.  
Sídlo: Na poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1 Nové Město  
IČ: 254 93 507  
DIČ: CZ245 93 507



## ŽÁDOST

Zhotovitel žádá o změnu ceny pro zakázku „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“.

Touto formou žádáme o změnu ceny díla v rozsahu:

### REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY

Původní cena díla bez DPH	24 174 712,51 Kč
Přípočty celkem	292 100,-Kč
Odpočty celkem	0 Kč
Celkem změna	292 100,-Kč
Celková cena po změně bez DPH	24 466 812,51 Kč
DPH 21%	5 138 030,63 Kč
Celková cena díla po změně vč. DPH	29 604 843,14 Kč
Procentuální navýšení proti původní ceně	1,21 %

## Zdůvodnění:

### VÍCEPRÁCE

1. Provozní vlivy  
POŽÁRNÍ DOHLED – otevřený oheň  
Na základě předloženého BOZP je nutné zajistit dozor po výkonu „horkých prací“ pálení sváření, řezání.
2. Práce a dodávka PSV  
Dodávka + montáž praporků pro ukotvení AL oken a dveří. Plocháč 25 mm x 40 mm v počtu 1440 ks. Svářečské a zámečnické práce
3. Práce a dodávka PSV  
Při demontáži původních těsnících gum vznikne nenatřená část původního lemu okna. Lem původního rámu je potřeba obrousit a natřít před tím, než budou osazeny nové AL výplně. Jedná se o 50 ks oken. Dodávka + montáž opravného nátěru otevřených oken
4. Práce a dodávka PSV  
Při demontáži ostění, příčky bylo zjištěno, že nejsou zděné, což byl předpoklad. Demontáž ocelové příčky - stěny 2,2 x 2 m místnost č.209 a 211, včetně likvidace a olemování otvoru. Svářečské a zámečnické práce.



Mostecká montážní a.s.  
Na poříčí 1071/17  
110 00 Praha 1 - Nové Město



Tel. 417639796  
E-mail: [info@mostecka-montazni.cz](mailto:info@mostecka-montazni.cz)  
IČ 254 93 507  
DIČ: CZ25493507  
Bank.spojení: ČSOB Most  
Č.ú.: 240064329/0300

## Závěr:

S ohledem na zmíněné okolnosti vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci díla, jejichž provedení je nutné k řádnému a kompletnímu dokončení díla, žádá zhotovitel o změnu ceny díla.

## Přílohy:

- 1) Soupis prací -položkový rozpočet– Změnový list č.1
- 2) Návrh ocenění změny

V Dolním Jiřetíně dne 23.6.2020

.....  
Michal Král  
Odpovědná osoba

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
**(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace díla: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o.-rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“	Číslo změny: <b>1</b>
	Datum: <b>23.6.2020</b>

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Předmět plnění se rozšiřuje o práce a položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci díla, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného a kompletního dokončení díla a nejsou obsaženy v PD ani ve výkazu výměr. Jedná se o demontáž ocelové příčky, dodávku a montáž opravného nátěru a praporků pro ukotvení AL oken a dveří a požární dohled.

Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla.  
Přesná rekapitulace přípočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 1.

Demontáž ocelové příčky –	73 940,00
Dodávka + montáž opravného nátěru otev. oken.	87 900,00
Dodávka + montáž praporků pro ukotvení AL oken a dveří.	107 820,00
Požární dohled	22 440,00
Celkem vícepráce	292 100,00 Kč bez DPH

Navrhovaná změna ceny díla **24 466 812,51 Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	292 100,00Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0,00Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Mostecká montážní a.s.	Michal Král
Za objednatele: Krajský úřad Ústeckého kraje	Ing. Žaneta Veselá

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace díla: <b>Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o.-rekonstrukce školní dílenské lodi</b>		Číslo změny: <b>1</b>	
		Datum: <b>23.6.2020</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Změnový list č. 1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově</b>			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>			
- Demontáž ocelové příčky –			73 940,00
- Dodávka + montáž opravného nátěru otev. oken.			87 900,00
- Dodávka + montáž praporků pro ukotvení AL oken a dveří.			107 820,00
. Požární dohled			22 440,00
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u>			
- 0			
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ..... <b>+ 292 100,- Kč</b>			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 24 174 712,51 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	292 100,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>24 466 812,51,- Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	Skutečně zjištěným stavem při provádění díla		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Mostecká montážní, a. s., Michal Král	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ing. Žaneta Veselá		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Mostecká montážní, a. s., Ing. Martin Šturma	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č.01- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p.o. -  
rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2

Objekt: **2020 - Rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 - vícepráce**

Místo: Děčín

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí

Projektant:

Zhotovitel: Mostecká montážní a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**292 100,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				269 660,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				181 760,00	
4	K	76713R004	Demontáž ocelové příčky - stěny 2,2x2m	soubor	1,000	73 940,00	73 940,00	
VV			1"		1,000			
VV			Včetně likvidace a olemování otvoru pro místnost č. 209 a č. 211 - vícepráce č. 04					
2	K	76789R002	Dodání a montáž praporek pro ukotvení AL oken a dveří	soubor	1,000	107 820,00	107 820,00	
VV			1		1,000			
VV			Včetně materiálu - plocháč 25mmx40mm v celkovém počtu 1440 ks. Svářečské a zámečnické práce - vícepráce č. 02					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				87 900,00	
3	K	78334R003	Dodání a montáž opravného nátěru otev. oken	soubor	1,000	87 900,00	87 900,00	
VV			1		1,000			
VV			Při demontáži původních těsnících dum vznikne nenatřená část původního lemu okna. Lem původního rámu je nutné obrousit a natřít.					
VV			Než budou osazeny nové Al výplně. Celkem se jedná o 50 ks oken - vícepráce č. 03					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 440,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				22 440,00	
1	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	22 440,00	22 440,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1"		1,000			
VV			požární dohled - vícepráce č. 01					