

DODATEK Č. 2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I. Smluvní strany

1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2631/6
zastoupen: Mgr. Tomáš Pracný - ředitel

IČO: 00602060
DIČ: CZ00602060
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 24933761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Tomáš Pracný - ředitel

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. BMCH s.r.o. IČ

se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, 28. října 1142/168
zastoupena: Ing. Arch. CZESLAW MENDREK
IČO: 48394190
DIČ: CZ48394190
bankovní spojení: Komerční banka , pobočka Ostrava
číslo účtu: 92901-761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6241

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu Sportovní komplex Volgogradská (dále také jen „smlouva“). Dne 11. 3. 2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1.
2. Po provedení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) vč. příslušné části inženýrské činnosti byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V zahájeném správním řízení o vydání územního rozhodnutí byly ze strany stavbou dotčených subjektů vzneseny připomínky, které vedly k zastavení tohoto správního řízení a rozhodnutí o změně dispozic Sportovního komplexu. Původně předpokládaná realizace 2 samostatných sportovních hal byla upravena na realizaci 1 samostatné haly. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uvedené v odst. 1 tohoto článku. Tento dodatek upravuje rozsah prací na projektových dokumentacích vč. inženýrské činnosti.

3. Smluvní strany se dohodly, že původní název stavby „Sportovní komplex Volgogradská“ se upravuje na „Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových“. Tento název bude užíván ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. IV. odst. 1 zní následovně:
 1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 240 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
 - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a návrh a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. VII. odst. 1 zní následovně:
 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část dle dodatku č.2	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20 000,--	4 200,--	24 200,--
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	160 000,--	33 600,--	193 600,--
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	20 000,--	4 200,--	24 200,--
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	333 000,--	69 930,--	402 930,--
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – dle dodatku č. 2 (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	- 23 000,--	- 4 830,--	- 27 830,--
	1. část celkem	510 000,--	107 100,--	617 100,--

2. část	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	1 122 000,--	235 620,--	1 357 620,--
	PD pro stavební řízení – dle dodatku č. 2 (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	- 225 000,--	- 47 250,--	- 272 250,--
	2. část celkem	897 000,--	188 370,--	1 085 370,--
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	1 180 000,--	247 800,--	1 427 800,--
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby – dle dodatku č. 2 (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	- 342 000,--	- 71 820,--	- 413 820,--
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	250 000,--	52 500,--	302 500,--
	3. část celkem	1 088 000,--	228 480,--	1 316 480,--
Cena celkem		2 495 000,--	523 950,--	3 018 950,--

3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, čl. XIV. odst. 1 zní následovně:

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	50 000,-- Kč
DPH 21 %	10 500,-- Kč
včetně DPH	60 500,-- Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH	20 000,-- Kč
DPH 21 %	4 200,-- Kč
včetně DPH	24 200,-- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru v souladu s dodatkem č.1:

bez DPH	172 000,-- Kč
DPH 21 %	36 120,-- Kč
včetně DPH	208 120,-- Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele