

Časový harmonogram realizace zakázky

Stavba: "Brno Kounicova ADM - oprava (zřízení spisoven 3.PP)"

Doba plnění: předpoklad 07/2020 - 01/2021

STAVEBNÍ PRÁCE	ROK MĚSÍC	2020								2021			
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden			
Svislé konstrukce, omítky, podlahy, bourání				■	■	■	■	■	■	■	■		
Truhlářské a zámečnické konstrukce					■	■		■	■	■			
Obklady, dlažby, nátěry, malby				■	■			■	■	■			■
ZTI					■	■	■		■	■			■
Elektroinstalace					■	■	■		■	■			■
VRN				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Kyjově dne 22. 6. 2020

MŠO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 943828

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e588bc45-fdb1-4332-8863-c8f774707f00

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2020 10:04:00



51d6d2d3-efd1-4980-93b2-b793a71069ec