

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava propustku v km 15,329 na trati Hranice – Valašské Meziříčí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě
pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3905/2019**

a

Společnost „HSM + ChT – propustek na trati Hranice – Valašské Meziříčí“

tvořená:

1) Vedoucí společník - Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

2) Společník - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1441

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

se sídlem: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČ: nepřiděleno, DIČ: nepřiděleno

společnost je bez právní subjektivity

bank. spojení: I

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva vedoucího společníka nebo

Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva vedoucího společníka nebo

Richardem Tláskalem, členem představenstva vedoucího společníka a

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2019/5215/0179

I.

Dne 7. 10. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3905/2019 (č. zhotovitele: 2019/5215/0179), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava propustku v km 15,329 na trati Hranice – Valašské Meziříčí.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.7 následovně:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.7 Původní termín plnění

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do srpna 2020.

Nový termín plnění po změně dle tohoto dodatku ke smlouvě

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do prosince 2020.

Důvod změny termínu plnění:

V ročním plánu výluk na rok 2020 byla výluka požadována na měsíc srpen v souběhu s výlukou TK č. 1 Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou investiční akce „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“.

Z důvodu změn stavebních postupů investiční akce byla etapa výluk pro TK č. 1, při které měl být propustek realizován přesunuta na období 11. 9. – 14. 12. 2020.

Nový termín odsouhlasený stavbou pro realizaci stavby propustku je v souběžné výluce od 1. do 12. 11. 2020.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 22. 6. 2020

V Olomouci dne 22. 6. 2020



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (52)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460
DIČ: CZ20597460

Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace



Správa železnic
státní organizace /
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Richard Tláškal

Oprávněný jednatel za vedoucího společnosti



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02

Ing. Martin Kvirenc

Oprávněný jednatel za společnost

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 943967

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 810c5788-a4d3-45e6-b3b4-af97dceebf72

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2020 10:41:01

