

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 7412/2020/OSM
ev. č. DS202000176
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Revitalizace letního cvičiště – III. etapa – koncepční studie včetně zpracování
PD“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Soňa Bechtoldová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem společnosti
IČO: 27060659
DIČ: CZ27060659
Registrace: u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 93393
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Viktor Drobný e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Ing. arch. Martin Kabriel e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem ke změně termínu schůze rady města v měsíci květnu a tím způsobenému pozdějšímu projednání koncepční studie radou města, se posouvá termín projednání navazující projektové dokumentace v komisi investic a rozvoje města a termín odevzdání

kompletní projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 7412/2020/OSM**, ev. č. **DS202000176** takto:

VI. Termín plnění, bod 6.1.3 a 6.1.4 se mění a nově zní

- 6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.4 projedná rozpracovanou PD v investiční komisi Rady města nejpozději

do 30.07.2020

- 6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zapracovaným konečným stanoviskem Rady města nejpozději

do 15.09.2020

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne: 23.06.2020



za zhotovitele:
Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel společnosti

V Lounech dne: 01.07.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města